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	1. 
	Obszar: PI 1a, OP I 
Strona/y raportu: 48
Województwo zachodniopomorskie ma jedną z najniższych alokacji na wsparcie publicznej infrastruktury B+R spośród wszystkich województw w Polsce (przeszło dwukrotnie mniejszą niż średnia dla wszystkich województw). Obecny stopień kontraktacji i wartość projektów wybranych w procedurze konkursowej do dofinansowania nie wyczerpują alokacji przewidzianej dla PI 1a. Długotrwała i postrzegana przez beneficjentów jako uciążliwa procedura uzgodnień projektów z podmiotami szczebla centralnego (MIiR, MNiSW, NCBR) może zniechęcać jednostki naukowe do aplikowania. Pomimo podjętych środków zaradczych polegających na utrzymywaniu kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i ocenie ich gotowości aplikacyjnej, istnieje ryzyko w postaci niezakontraktowania 100% alokacji.
	[bookmark: _GoBack]Z uwagi na strategicznie ważny wymiar interwencji (tj. tworzenie infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych, z której będą mogły korzystać przedsiębiorstwa w regionie), rekomenduje się kontynuację działań podtrzymujących gotowość aplikacyjną potencjalnych beneficjentów oraz wyjaśnianie często niezrozumiałych dla nich kwestii proceduralnych. W sytuacji dalszego braku potencjału aplikacyjnego, z uwagi na zaawansowany moment czasowy wdrażania RPO i długotrwałą procedurę uzgodnień projektów z podmiotami szczebla centralnego, zaleca się zmniejszenie alokacji przewidzianej dla PI 1a i „uwolnienie” alokacji pozostałej w PI.

	IZ RPO WZ 2014-2020
	Kontynuacja dialogu z potencjalnymi beneficjentami.
W przypadku braku potencjału aplikacyjnego, zmniejszenie alokacji poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian do SOOP.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	2. 
	Obszar: PI 1a, OP I
Strona/y raportu: 49
Obecna, niekorzystna interpretacja MIiR obliczania wartości wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju uniemożliwia zaliczenie środków własnych uczelni do "inwestycji prywatnych". Przy obecnej interpretacji istnieje duże ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika.
	Rekomenduje się uzyskanie z MIiR ostatecznej, wiążącej interpretacji sposobu obliczania wartości wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju. W sytuacji uzyskania decyzji MIiR o podtrzymaniu dotychczasowej interpretacji tego wskaźnika, zaleca się zmniejszenie jego wartości docelowej do poziomu, jaki wynika z umów o dofinansowanie (przy uwzględnieniu zaplanowanych na 2019 rok naborów wniosków) lub jego całkowite usunięcie (o ile będzie to możliwe) z listy wskaźników produktu dla PI 1a.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wystąpienie do MIiR z wnioskiem o ostateczną, wiążącą interpretację sposobu obliczania wartości wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju. W sytuacji podtrzymania interpretacji jako ostatecznej, wprowadzenie zmian do RPO WZ 2014-2020 (zmniejszenie wartości wskaźnika lub jego usunięcie).
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	3. 
	Obszar: PI 1b, OP I
Strona/y raportu: 43
Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, są – poza przedsiębiorstwami realizującymi samodzielnie projekt (mikro, małymi, średnimi lub dużymi) - partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o finansowaniu nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615 ze zm.). Wyłącza się z możliwości uzyskania dofinansowania partnerstwa wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami, co mogłoby ułatwiać transfer wiedzy i kompetencji pomiędzy nimi.
	Rekomenduje się dopuszczenie możliwości, w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych zawieranych wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wprowadzenie zmian w SOOP i regulaminie konkursu Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej – tj. dodanie zapisów wskazujących na możliwość zawierania partnerstw naukowo-przemysłowych wyłącznie pomiędzy przedsiębiorstwami.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	4. 
	Obszar: PI 1b, OP I
Strona/y raportu: 43
Wsparcie w ramach Działania 1.1 jest obecnie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia zgodne z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Wyklucza to z możliwości ubiegania się o wsparcie tych projektodawców, których projekty nie wpisują się w nie swym zakresem.
	Rekomenduje się dopuszczenie możliwości, w ramach Działania 1.1, wsparcia projektów realizowanych w obszarach pozostających poza zakresem inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, które służą poszukiwaniu nowych inteligentnych specjalizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Przeznaczenie puli do 10% pozostałej alokacji w Działaniu 1.1 na finansowanie projektów realizowanych w obszarach pozostających poza zakresem inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	5. 
	Obszar: PI 3a, OP I
Strona/y raportu: 57
Zidentyfikowano niski poziom realizacji wskaźnika Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw, przypisanego do Działania 1.17. Osiągane, na etapie przeglądu śródokresowego, jednostki wskaźnika realizowane są przez typ projektu nr 3. 
	Rekomenduje się uruchomienie naborów w zakresie 1 i 2 typu projektu, które obejmują inkubację przedsiębiorstw i programy akceleracyjne. Zgodnie z założeniami opisanymi w metodologii dla wskaźników, wsparcie tego rodzaju powinno objąć 235 przedsiębiorstw.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Przeprowadzenie naborów dla projektów typu 1 i 2 w Działaniu 1.17.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	6. 
	Obszar: PI 3a, OP I
Strona/y raportu: 57
W przypadku Działań 1.15 oraz 1.16 zidentyfikowano ryzyko utraty środków w ramach zasady n+3, co wiąże się z dotychczasowym poziomem kontraktacji dla tych Działań oraz niewielkim zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów, zidentyfikowanym w badaniu ankietowym. Ponadto, zidentyfikowano ryzyko nieosiągnięcia wartości docelowych wskaźników przypisanych tym Działaniom (m.in. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje). 
	Rekomenduje się przeprowadzenie naborów dla Działania 1.15. Dla wdrażania Działania 1.16 kluczowe znaczenie ma nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowany na 2019 r. W przypadku, gdy nie pozwoli on na zakontraktowanie projektów realizujących przypisane Działaniu 1.16 wartości wskaźników [w tym w szczególności wskaźnika Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB], rekomenduje się przeprowadzenie kolejnego naboru oraz podjęcie działań informacyjno-promocyjnych wśród potencjalnych beneficjentów.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Przeprowadzenie naboru dla Działania 1.15 oraz ewentualnego dodatkowego naboru dla Działania 1.16.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	7. 
	Obszar: PI 3c, OP I
Strona/y raportu: 51, 53-54
Dla Działania 1.5 zidentyfikowano zagrożenie utraty środków w ramach zasady n+3. Jest tak, ponieważ: 1/ procent kontraktacji dla tego Działania wynosi (na 07.01.2019) 40,8%, 2/ planowane na 2019 r. nabory nie wykorzystują wszystkich środków pozostałej alokacji. Działanie 1.5 charakteryzuje jednak duży potencjał absorpcyjny, co pozwala ocenić, że alokacja może zostać wykorzystana. Ponadto, zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w PI 3c, realizowanego m.in. przez Działanie 1.5.
	Mając na uwadze potencjał absorpcyjny Działania 1.5 oraz postęp wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, należy rozważyć uruchomienie dodatkowych naborów, lub zwiększenie alokacji przeznaczonej na zaplanowane nabory. Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach tego Działania - w szczególności relatywnie krótki okres ich realizacji - dodatkowe nabory mogą zostać przeprowadzone w 2020 lub 2021 r. 
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Przeprowadzenie dodatkowych naborów w ramach Działania 1.5 lub zwiększenie alokacji przeznaczonej na już zaplanowane nabory.
	30.04.2020
	Programowa operacyjna

	8. 
	Obszar: PI 4a, OP II
Strona/y raportu: 74, 75
Największym potencjałem absorpcyjnym w ramach PI 4a charakteryzuje się Działanie 2.10, zwłaszcza w kwestii wsparcia inwestycji dotyczących energetyki słonecznej. Wskazują na to: liczba złożonych wniosków w przeprowadzonych naborach (kilkaset w każdym konkursie), wyniki badania ilościowego oraz opinie pozyskane w ramach wywiadów pogłębionych i warsztatu implementacyjnego. Należy spodziewać się, iż alokacja przewidziana w planowanym naborze zostanie wykorzystana. W związku z szacowanym bardzo dużym zainteresowaniem wnioskodawców (około 300-400 wniosków), istnieje ryzyko, iż procedura oceny wniosków będzie długotrwała, a jej rozstrzygnięcie będzie wiązało się z powstaniem długiej listy rezerwowej projektów.
	W związku z tym, iż planowany nabór nie wyczerpie całej alokacji dostępnej dla Działania 2.10, warto rozważyć zwiększenie budżetu planowanego naboru, tak aby wykorzystać całą pozostałą pulę środków. W celu ograniczenia grona potencjalnych wnioskodawców - a tym samym usprawnienia procedury oceny wniosków oraz zwiększenia efektywności udzielonego wsparcia - proponuje się wprowadzić w regulaminie konkursu ograniczenie dotyczące minimalnej wartości dofinansowania UE projektu na poziomie 1 mln zł. Pozwoli to także na wyłonienie większych, bardziej kompleksowych projektów oraz zwiększy koncentrację udzielanego wsparcia. Wykorzystanie całej alokacji wpłynie na dalsze zwiększenie osiągniętych wartości wskaźników (nie ma ryzyka nieosiągnięcia celów wyznaczonych na 2023 r.).
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zwiększenie budżetu naboru planowanego do przeprowadzenia w 2019 r., aby wykorzystać  pozostałą dostępną alokację na Działanie wraz z rezerwą wykonania (około 30 mln zł).
Wprowadzenie minimalnej wartości dofinansowania UE w wysokości 1 mln zł.
	30.12.2019 r.
	Programowa operacyjna

	9. 
	Obszar: PI 4e, OP II
Strona/y raportu: 88, 89
W zakresie projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach wszystkich czterech Działań generujących wskaźnik Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych, nie przewidziano instalacji inteligentnych systemów transportowych. Taki stan rzeczy wymusza uznanie osiągnięcia wartości docelowej za obarczone istotnym ryzykiem.
	Rekomenduje się przeprowadzenie dodatkowego naboru w celu zapewnienia możliwości osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Proponuje się przeprowadzenie w roku 2019 dodatkowego naboru w ramach Działania 2.1, dedykowanego wyłącznie inwestycjom z zakresu pierwszego typu projektu wskazanego w SOOP RPO WZ 2014-2020, z preferencją wyboru dla projektów przewidujących budowę inteligentnych systemów transportowych.
Wyznaczony budżet naboru powinien umożliwiać realizację co najmniej trzech tego typu systemów.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	10. 
	[bookmark: _Hlk6497263]Obszar: PI 4g, OP II
Strona/y raportu: 92, 93
Jak wynika z przeprowadzonych prognoz osiągnięcia wartości docelowych wskaźników na 2023 r., kwota przeznaczona na przeprowadzony w 2019 r. nabór w ramach Działania 2.12 nie pozwoli na osiągnięcie zobowiązań dotyczących wyznaczonych celów końcowych.
Z uwagi na dość niskie zainteresowanie wnioskodawców aplikowaniem o wsparcie w ramach Działania 2.12, wynikające przede wszystkim z niskiego pułapu mocy określonego w linii demarkacyjnej wsparcia regionalnego i krajowego, należy podjąć działania zwiększające szansę na wykorzystanie dostępnych środków i osiągnięcie wartości docelowych wskaźników.
	Rekomenduje się dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, które znajdą się na liście rankingowej przeprowadzonego naboru. Jeśli kwota udzielonego wsparcia nie wyczerpie całej pozostałej alokacji dla Działania 2.12, proponuje się przeprowadzenie kolejnego naboru w 2020 r., w ramach którego będzie mogła być wykorzystana pozostała alokacja.
Proponuje się także, aby rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów o podmioty lecznicze. 
Zaleca się także utrzymanie, w kolejnym konkursie, możliwości dopuszczenia do udziału w naborze projektów dotyczących jednostek wytwarzania energii w kogeneracji również z odnawialnych źródeł energii.
Proponuje się również przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, zachęcających potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 2.12.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów wyłonionych w naborze przeprowadzonym w 2019 r.
Ogłoszenie kolejnego naboru (np. w 2020 roku) w sytuacji niewykorzystania całej dostępnej alokacji. 
Rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.
Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, skierowanych do potencjalnych beneficjentów (spotkania informacyjne, „Dni otwarte”, szkolenia dotyczące składania wniosków, publikacja informacji na temat korzyści wynikających z produkcji energii w kogeneracji na stronie internetowej IZ RPO WZ 2014-2020).
	31.12.2020 r.
	Programowa operacyjna

	11. 
	Obszar: PI 5b, OP III
Strona/y raportu: 100-101
Sytuacja regionu pod względem poprawy systemu reagowania służb ratowniczych nie uległa istotnej poprawie na przestrzeni ostatnich lat. Wciąż istnieją niezaspokojone potrzeby i duży potencjał absorpcyjny związany z doposażeniem służb ratowniczych. Jednak w związku z limitem nałożonym na działania związane z typem projektów nr 2 w Działaniu 3.4 (na wyposażenie służb ratunkowych zostanie przeznaczonych nie więcej niż 20% alokacji PI 5b), nie jest możliwe zwiększenie alokacji w tym Działaniu.
	Podjęcie renegocjacji z KE w zakresie zniesienia/ zwiększenia limitu wydatków na Działanie 3.4 (typ projektów 2).
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Po przeglądzie śródokresowym należy podjąć renegocjacje z KE dotyczące zniesienia bądź zwiększenia limitu środków możliwych do wydatkowania w ramach typu projektów nr 2 w Działaniu 3.4. W trakcie renegocjacji warto odnieść się do wciąż niezaspokojonych potrzeb związanych z doposażeniem służb ratowniczych w regionie oraz wskaźników związanych z systemem ratownictwa, które nie ulegają poprawie (np. spadający odsetek interwencji poniżej 1 godz. w ogóle wszystkich interwencji).
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	12. 
	Obszar: PI 5b, OP III
Strona/y raportu: 113-115
W Działaniu 3.2 pozostają stosunkowo duże niewykorzystane środki i niewielki potencjał absorpcyjny, w związku z czym nie będzie możliwe wykorzystanie ani rezerwy wykonania (1 155 822 euro), ani pozostałej alokacji głównej (około 19,8 mln zł).
W związku z limitem na doposażenie służb ratowniczych, nie jest możliwe zwiększenie alokacji w Działaniu 3.4 (typ projektów 2), pomimo dużego potencjału absorpcyjnego.
Identyfikuje się natomiast potencjał absorpcyjny w Działaniu 3.3 (typy projektów 1, 2, 4) oraz Działaniu 3.4. (typ projektów 1).
	Należy przesunąć środki rezerwy wykonania (1 155 822 euro) z Działania 3.2 na Działanie 3.3.
W stosunku do stanu alokacji na dzień 31.12.2018 niewykorzystane środki z Działania 3.2 należy przesunąć na:
· Działanie 3.1 (ok. 82 000 zł na pokrycie nadkontraktacji);
· Działanie 3.3 (16,7-17,7 mln zł), typy projektów:
1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.
· Działanie 3.4 (ok 2-3 mln zł), typ projektów: 1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Należy dokonać realokacji w obrębie PI 5b. 
SOOP RPO WZ z dn. 4.04.2019 uwzględnia część rekomendowanych zmian w obrębie OP III. Należy jednak dokonać dalszych realokacji, w tym:
- kwoty 15,2-16,2 mln zł z Działania 3.2 do Działania 3.3,
- kwoty 2-3 mln zł z Działania 3.2 do Działania 3.4.
Należy ogłosić nabory w ramach Działania 3.3 (typy projektów nr 1, 2, 4) oraz Działania 3.4 (typ projektów nr 1).

	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	13. [bookmark: _Hlk5270579]
	Obszar: PI 6b, OP III
Strona/y raportu: 125
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż problematyczne będzie osiągnięcie założonej wartości docelowej wskaźnika: Długość kanalizacji sanitarnej.
Różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi oraz osiągniętymi wynikają z typologii oraz zakresu realizowanych, w ramach PI 6b, projektów. Jak pokazała praktyka, w ramach wspieranych projektów, większa część środków jest przeznaczana przez beneficjentów na wsparcie oczyszczalni ścieków komunalnych. Z tego względu wartość wskaźnika dotyczącego oczyszczalni ścieków jest aktualnie przekroczona (250% wartości prognozowanej). Powyższa sytuacja skutkuje tym, iż mniejsza część środków w ramach RPO WZ 2014-2020 jest kierowana na projekty związane wyłącznie z rozwojem infrastruktury kanalizacji sanitarnej. Reasumując, różnice pomiędzy prognozowanymi wartościami wskaźnika oraz osiągniętymi wynikają z obiektywnych okoliczności (większe - od zakładanego - zapotrzebowanie w regionie na wsparcie projektów dotyczących oczyszczalni ścieków, niż tych dotyczących kanalizacji sanitarnej).
	Ocena zasadności zmiany docelowej wartości wskaźnika PI 6b po zakończonym naborze i zawarciu UoD.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	W przypadku, gdyby po zaplanowanym naborze wniosków nie udało się osiągnąć założonej wartości docelowej, rekomenduje się podjęcie rozmów z KE celem zmiany docelowej wartości wskaźnika i dostosowanie jej do rozstrzygnięć, jakie zapadną po zakończeniu oceny złożonych wniosków o dofinansowanie.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	14. 
	Obszar: PI 6a, OP III
Strona/y raportu: 142-143
Aktualny stan wdrażania RPO WZ nie zapewni realizacji wartości docelowej wskaźnika pn. Dodatkowa zdolność przerobowa zakładów recyklingu.
Różnice pomiędzy wartościami prognozowanymi oraz osiągniętymi wynikają z okoliczności, na które IZ RPO WZ 2014-2020 nie miała wpływu. Sytuacja na rynku gospodarki odpadami aktualnie nie sprzyja realizacji projektów związanych z rozwojem zakładów zajmujących się recyklingiem odpadów (głównie na skutek braku stabilności krajowego prawodawstwa oraz braku równowagi pomiędzy stroną popytową i podażową na surowce pochodzące z recyklingu). Ponadto plany inwestycyjne podmiotów zainteresowanych realizacją projektów dotyczących gospodarki odpadami zostały zahamowane przez opóźnienia w uchwaleniu Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami (co wpływało na opóźnienie w uchwaleniu planu wojewódzkiego, warunkującego możliwość otrzymania wsparcia w ramach Programu). Dodatkowo - z uwagi na przyjęte założenia dotyczące ukierunkowania wsparcia pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym (linia demarkacyjna) - realizacja projektów RPO WZ w gospodarce odpadami związanych ze zwiększaniem zdolności do recyklingu była utrudniona (ograniczenia w maksymalnym poziomie wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w przypadku wspierania przedsięwzięć innych niż selektywna zbiórka odpadów).
	Ocena zasadności zmiany docelowej wartości wskaźnika PI 6a po zakończonym naborze  i zawarciu UoD.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Rekomenduje się ocenę zasadności zmiany docelowej wartości wskaźnika PI 6a po rozstrzygnięciu prowadzonego naboru wniosków. W przypadku, gdyby po zaplanowanym naborze wniosków nie udało się osiągnąć założonej wartości docelowej, rekomenduje się podjęcie rozmów z KE celem zmiany docelowej wartości wskaźnika i dostosowanie do rozstrzygnięć, jakie zapadną po zakończeniu oceny złożonych WoD.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	15. 
	Obszar: PI 6d, OP IV 
Strona/y raportu: 156 
Obecny stopień kontraktacji i wartość projektów wybranych w procedurze konkursowej do dofinansowania nie wyczerpują alokacji przewidzianej dla PI 6d, przy czym najniższy poziom kontraktacji występuje w Działaniach 4.3 i 4.4. Pomimo podjętych środków zaradczych, istnieje ryzyko w postaci niezakontraktowania 100% alokacji.
	Z uwagi na strategicznie ważny wymiar interwencji (w regionie wciąż występują potrzeby wymagające realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody), rekomenduje się podjęcie działań zmierzających, w pierwszej kolejności, do pełnego wykorzystania dostępnej wciąż alokacji w PI 6d.
W przypadku braku wystarczającego potencjału aplikacyjnego w PI 6d, należy zmniejszyć alokację w tym PI (np. przesunąć dostępne środki do PI 6c).

	IZ RPO WZ 2014-2020
	W pierwszej kolejności zaleca się kontynuację działań podtrzymujących gotowość aplikacyjną potencjalnych beneficjentów w planowanych w 2019 r. konkursach (w Działaniach 4.4, 4.6, 4.7, i 4.8). 
Po drugie, w sytuacji braku wystarczającego potencjału aplikacyjnego, zaleca się uruchomienie nowych naborów w ramach Działania 4.3 (typ projektu: 1) oraz Działania 4.6 (typ projektu: 1).
W przypadku zaś, gdyby po zakończeniu powyższych konkursów w dalszym ciągu dostępna była alokacja w ramach PI 6d, zaleca się zmniejszenie alokacji przewidzianej dla tego PI i realokowanie pozostałych środków do PI 6c (w Działaniu 4.1, na listach rezerwowych są projekty przekraczające dostępną alokację w Działaniu na łączną kwotę ponad 40 mln zł, czyli kwotę znacznie przekraczającą niezakontraktowaną dotychczas alokację w PI 6d). Kwota, którą należałoby przesunąć, zostałaby określona po zakończeniu wskazanych wyżej konkursów.
W przypadku konieczności realokacji środków, niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w Programie.
	31.03.2020
	Programowa operacyjna

	16. 
	Obszar: PI 7b, OP V
Strona/y raportu: 191
Zidentyfikowano obawy beneficjentów dotyczące istotnego ryzyka wpływu przesuwania terminów ogłaszania przetargów, w związku z kumulacją zamówień na rynku, na osiągnięcie zakładanej w projektach wartości wskaźnika Całkowita długość nowych dróg i Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg,
	W celu zapewnienia osiągnięcia wartości wskaźników zaplanowanych w realizowanych projektach, zaleca się - w dalszych latach wdrażania Programu - rozważenie wydłużania okresu realizacji prowadzonych interwencji.

	IZ RPO WZ 2014-2020
	Aneksowanie umów z zachowaniem rygoru okresu n+3.
	31.12.2021
	Programowa operacyjna

	17. 
	Obszar PI 7b, OP V
Strona/y raportu: 195
Wskazane jest zwiększenie alokacji na realizację zidentyfikowanych projektów w Działaniu 5.1., w którym to - w wyniku założenia dużej skali interwencji - zdiagnozowano ryzyko nieosiągnięcia wszystkich zakładanych celów w przypadku dalszego wzrostu cen na materiały i usługi budowlane.
	Zaleca się rozważenie przesunięcia około 12,5% (w przybliżeniu to 7,5 mln zł) niewykorzystanej alokacji Działania 5.4 (oszacowanej po odliczeniu kwoty niezbędnej na sfinansowanie zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych) do Działania 5.1. Pozostała kwota niewykorzystanej alokacji powinna zostać przeznaczona na ewentualne zwiększenie dofinansowania zaplanowanych do realizacji projektów w Działaniu 5.4.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury renegocjacji w celu dokonania realokacji środków w wyniku przeglądu śródokresowego.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	18. 
	Obszar: PI 7d, OP V
Strona/y raportu: 189
Odnotowano przekroczenie wartości pośredniej wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego. Wynika to z przyjęcia w okresie programowania innej, od ustalonej w okresie późniejszym, definicji wskaźnika oraz metodologii jego szacowania. W Metodologii tej za jednostkę taboru kolejowego przyjęto 1 pojazd wieloczłonowy, w okresie późniejszym jednak doprecyzowano definicję wskaźnika jako 1 człon każdego zakupionego pojazdu kolejowego.
	Zaleca się rozważenie dostosowania wartości docelowej wskaźnika Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego do wartości wynikającej z podpisanej umowy, zgodnie z bieżącą definicją wskaźnika.

	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury zmiany wartości docelowej wskaźnika programowego w wyniku przeglądu śródokresowego.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	19. 
	Obszar: PI 7d, OP V
Strona/y raportu: 201
Zidentyfikowano zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, wynikające z braku potencjału aplikacyjnego beneficjenta PKP PLK S.A.
	Zaleca się rozważenie zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych z 88 km do 51,41 km.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury zmiany wartości docelowej wskaźnika programowego w wyniku przeglądu śródokresowego.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	20. 
	Obszar: PI 7d, OP V
Strona/y raportu: 201
Zidentyfikowano potencjał aplikacyjny w typie projektu: opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację regionalnych linii kolejowych. Jednocześnie w regionie zachodniopomorskim zdiagnozowano potrzebę rewitalizacji linii kolejowych przeznaczonych do przewozów regionalnych.
	Zaleca się rozważenie wykorzystania pozostałej alokacji PI 7d na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację regionalnych linii kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem linii nr 405 Piła – Szczecinek – Słupsk – Ustka, linii nr 403 na odcinku Wałcz-Kalisz Pomorski czy linii nr 404 Szczecinek – Białogard – Kołobrzeg, linii nr 402 na odcinku Koszalin-Kołobrzeg.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Przeznaczenie pozostałych środków PI na projekty przygotowawcze, które pozwolą skutecznie realizować inwestycje w nowej perspektywie finansowej.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	21. 
	Obszar: PI 8i, OP VI
Strona/y raportu: 181, 184, 215-218
Obserwowana w regionie, w okresie wdrażania Programu, poprawa sytuacji na rynku pracy, tj. systematyczny wzrost wskaźnika zatrudnienia, spójny z tą tendencją spadek rejestrowanego bezrobocia (stopy bezrobocia, liczby osób bezrobotnych, w tym liczby osób pozostających w sytuacji szczególnej na rynku pracy), powodują zmniejszenie populacji końcowych odbiorców wsparcia PI 8i i są istotnym źródłem ryzyka dla osiągnięcia celów końcowych Programu.
W świetle wyżej wskazanych zmian sytuacji na rynku pracy i wynikających z nich konsekwencji dla realizacji projektów w ramach PI 8i, jak również ze względu na dotychczasowy stopień osiągnięcia celów końcowych Programu, problematyczna wydaje się realizacja wskaźnika Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.
	Konieczne jest dokonanie korekty wartości wskaźnika Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie, polegającej na zmniejszeniu jego wartości końcowej, do poziomu już osiągniętego (zgodnego z WoP).
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury zmiany wartości docelowej wskaźnika programowego w wyniku zaistnienia obiektywnych czynników zewnętrznych. Wprowadzenie zmian w dokumentach programowych.

	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	22. 
	Obszar: PI 8i, OP VI
Strona/y raportu: 183-184
Aktualnym problemem województwa są duże – również identyfikowane na etapie przygotowania Programu – wewnątrzregionalne dysproporcje w poziomie bezrobocia.
	Istotne jest ukierunkowanie interwencji zorientowanej na poprawę sytuacji osób bezrobotnych i pozostających bez pracy na obszary województwa, gdzie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego osiągają wartości mniej korzystne - w szczególności na powiaty o najwyższej stopie bezrobocia rejestrowanego i liczbie osób bezrobotnych. W jeszcze większym stopniu niż dotychczas należy brać pod uwagę potrzeby powiatów i pracodawców działających na lokalnych (powiatowych) rynkach pracy - co może zapewnić lepszą integrację wsparcia osób bezrobotnych, pozostających bez pracy z preferencjami i rzeczywistymi potrzebami pracodawców i rynku pracy.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wprowadzenie zmian w dokumentach programowych.
W kolejnych latach wdrażania Programu w obszarze wsparcia osób bezrobotnych, pozostających bez pracy warto rozważyć stosowanie kryteriów premiujących projekty ukierunkowane na powiaty m.in. o najwyższych wskaźnikach bezrobocia.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	23. 
	Obszar: OP VI (m.in. PI 8i, 8iv, 8iii) 
Strona/y raportu: 181-183, 185-187
Począwszy od 2012 roku rośnie udział kobiet w grupie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. Co istotne, odsetek bezrobotnych kobiet w regionie jest wyższy niż analogiczny wynik dla Polski. W wielu regionach Polski udział kobiet w strukturze bezrobotnych jest większy niż mężczyzn, województwo zachodniopomorskie znajduje się jednak w grupie województw o najwyższym odsetku kobiet w populacji osób bezrobotnych. Tendencja wzrostowa dotyczy również udziału kobiet w grupie osób biernych zawodowo.
Czynniki, które wypychają kobiety z rynku pracy są na tyle znaczące, że powodują w grupie kobiet wydłużenie okresów pozostawania bez pracy.
	Ponieważ to kobiety dominują w zbiorowości osób bezrobotnych, w tym w grupie osób będących w sytuacji szczególnej na rynku pracy i długotrwale bezrobotnych jak również w grupie osób biernych zawodowo, należy rozważyć możliwość kierowania - w kolejnych latach - wsparcia w Programie w szczególności do tej grupy osób.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wprowadzenie zmian w dokumentach programowych.
Warto rozważyć stosowanie kryteriów premiujących projekty zakładające większy udział kobiet wśród odbiorców wsparcia. Interwencja powinna być poprzedzona pogłębioną analizą przyczyn, dla których kobiety częściej i dłużej niż mężczyźni pozostają poza regionalnym rynkiem pracy oraz analizą pozwalającą zidentyfikować formy wsparcia adekwatne do sytuacji i potrzeb kobiet w regionie. Należy monitorować wskaźniki opisujące sytuację na rynku pracy tej grupy osób.
	31.12.2019
	Programowa strategiczna

	24. 
	Obszar: PI 8v, OP VI
Strona/y raportu: 190, 205-209
W okresie wdrażania Programu populacja pracowników zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a więc kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach interwencji, systematycznie malała - województwo w analizowanym zakresie pozytywnie wyróżnia się na tle innych regionów Polski. Powyższe rodzi ryzyko nieosiągnięcia końcowych wartości wskaźników związanych ze wsparciem osób zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
	Ze względu na niską trafność, w stosunku do potrzeb w regionie (co wynika ze zmian na regionalnym rynku pracy), interwencji skierowanej do pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy i/lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych, należy rozważyć przesunięcie alokacji UE ogółem (z RW) z Działania 6.2 i 6.3 (wspomaganie procesów adaptacyjnych przedsiębiorstw oraz wdrażanie programów typu outplacement) w łącznej wysokości 7 110 000,00 EUR (tj. około 28 455 797,60 zł) na obszary wsparcia wykazujące zwiększone zapotrzebowanie.
	IZ RPO WZ 2014-2020.
	Wprowadzenie zmian w dokumentach programowych.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	25. 
	Obszar: PI 8v, OP VI
Strona/y raportu: 191, 205-209
Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy w województwie zachodniopomorskim jest nieco wyższy niż średnia dla kraju i w latach 2013-2017 wykazywał tendencję wzrostową. Problem niedostosowania struktury podaży pracy i popytu na pracę jest nadal aktualny, aczkolwiek - z uwagi na obecną dominację „rynku pracownika” - mógł zmienić swoją charakterystykę. Inwestycja w kwalifikacje pracowników jest w takich okolicznościach inwestycją ryzykowną, z niepewnym dla pracodawcy zwrotem.
	Należy kontynuować działania polegające na stosowaniu kryteriów premiujących projekty zakładające większy udział, wśród odbiorców wsparcia, osób pracujących o niskich kwalifikacjach.
	IZ RPO WZ 2014-2020.
	Wprowadzenie zmian w dokumentach programowych.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	26. 
	Obszar: PI 8iii, OP VI
Strona/y raportu: 210-214
Czynnikiem utrudniającym realizację celów związanych ze wsparciem w formie zwrotnych instrumentów finansowych może być fakt, że w grupie docelowej Działania 6.4 znajdują się: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, osoby o statusie ubogich pracujących, dla których sama idea instrumentu zwrotnego jest barierą w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do projektu. Nawet przy preferencyjnym oprocentowaniu zwrotnego instrumentu finansowego barierą może być sama idea spłacania dofinansowania, najczęściej współwystępująca z niską świadomością - u potencjalnych odbiorców wsparcia - nt. korzystnych warunków pozyskania pożyczki.
	Zaleca się, by interwencji realizowanej w formule zwrotnych instrumentów finansowych towarzyszyły dalsze działania informacyjno-promocyjne skierowane do potencjalnych odbiorców wsparcia. Powinny one służyć wzrostowi wiedzy o oferowanych (korzystnych) warunkach kredytowania, jak również akcentować możliwości wykorzystania na rynku pracy (w dłuższej perspektywie czasu) wiedzy, umiejętności i doświadczeń nabytych dzięki skorzystaniu ze wsparcia i podjęciu aktywności w celu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

	IZ RPO WZ 2014-2020 we współpracy z IP RPO WZ 2014-2020 oraz Menadżerem Funduszu Funduszy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
	Zaleca się prowadzenie intensywnych działań komunikacyjnych skierowanych do potencjalnych odbiorców wsparcia. Działania te, w dużym stopniu powinny zakładać bezpośredni kontakt z osobami z grup docelowych. Zestaw działań informacyjno-promocyjnych powinien na przykład uwzględniać grupowe lub indywidualne spotkania z odbiorcami wsparcia, uruchomienie infolinii, stacjonarnego lub zdalnego punktu informacyjnego z dostępnym doradcą / konsultantem. Podejmowane działania komunikacyjne powinny realizować cel związany z dotarciem do odbiorcy wsparcia (tj. z jego rekrutacją do projektu), a jednocześnie powinny służyć wzrostowi wiedzy o oferowanych (korzystnych) warunkach kredytowania również o korzyściach płynących z podjęcia ‑ możliwej dzięki wsparciu ‑ aktywności zawodowej.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	27. 
	Obszar: PI 8iii, OP VI
Strona/y raportu: 210-214
Biorąc pod uwagę poprawę sytuacji na rynku pracy oraz czynnik związany ze specyfiką grupy docelowej Działania 6.4, wydaje się, że skala wsparcia wyrażona zakładaną wartością docelową wskaźnika: Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie (974 osoby) pozostaje na zbyt wysokim poziomie, trudnym do osiągnięcia ze względu na identyfikowane bariery.
	Należy rozważyć uruchomienie w Działaniu 6.4 naborów na realizację projektów typu 2, polegających na wsparciu osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu, poprzez udzielenie pomocy w formie bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Jednocześnie, ze względu na - pozostającą na zbyt wysokim poziomie - skalę wsparcia w formie zwrotnych instrumentów finansowych warto rozważyć zmniejszenie wartości wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie. Wsparcie w formie zwrotnych instrumentów finansowych należy skierować do możliwie szerokiej grupy docelowej – poszerzonej o osoby pracujące, ale zamierzające uruchomić działalność gospodarczą.
	IZ RPO WZ 2014-2020 we współpracy z IP RPO WZ 2014-2020 oraz Menadżerem Funduszu Funduszy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
	Przygotowano prognozę pozwalającą ocenić wysokość środków niezbędnych do osiągnięcia docelowej (na 2023 rok) wartości wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie.
Przy zastosowanej stawce jednostkowej na samozatrudnienie wynoszącej 23 050,00 zł[footnoteRef:1], obejmującej wyłącznie kwalifikowalną kwotę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, minimalne (nie uwzględniające wsparcia pomostowego) środki konieczne do osiągnięcia wartości wskaźnika, tj. objęcia wsparciem 198 osób, to 4 563 900 zł. [1:  Zgodnie z dokumentem pn. „Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020 w celu opracowania stawki jednostkowej na samozatrudnienie oraz stawki jednostkowej utworzenia miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym” przekazanym przez MIiR w dniu 21.12.2018 r.] 

Alokacja pozostała w Działaniu 6.4 jest wystarczająca do osiągnięcia takiej wartości wskaźnika. Aby osiągnąć wartość wskaźnika (198 osoby), wskazane byłoby skierowanie wsparcia do maksymalnie szerokiej grupy docelowej określonej dla Działania 6.4.
Oszacowanie zmniejszonej wartości wskaźnika Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej powinno wynikać z dokonanej przez Beneficjenta (BGK) ponownej oceny możliwości w zakresie osiągania wartości wskaźnika i nie powinno zwalniać BGK z realizacji działań komunikacyjnych / zastępować działań komunikacyjnych (rekomendacja nr 26) jako koniecznych do wdrożenia przez Beneficjenta. W przypadku ostatecznej decyzji o zmniejszeniu wartości wskaźnika, należy zastosować procedurę zmiany wartości docelowej wskaźnika programowego w wyniku zaistnienia obiektywnych czynników zewnętrznych.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	28. 
	Obszar: PI 9i, PI 9iv, OP VII
Strona/y raportu: 227, 230, 235, 243, 245
W poprzednich naborach dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Jakość składanych wniosków była wysoko oceniana. Instytucje składające wnioski są dobrze merytorycznie przygotowane do realizacji celów Działań, a potrzeby obejmujące zakres Działań są wciąż aktualne. Z uwagi na zmiany, które zaszły w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego, zmniejszyły się natomiast potrzeby dotyczące aktywizacji społeczno-zawodowej. Spadające bezrobocie oraz zmiany w polityce społecznej (Program 500+) spowodowały zmniejszenie się grupy potencjalnych uczestników projektów.
	Sugeruje się wdrożenie planu IZ dotyczącego dokonania realokacji części środków z PI 9i na obszary wsparcia wykazujące zwiększone zapotrzebowanie na środki, np. PI 9iv lub inne - zidentyfikowane przez IZ RPO WZ.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury renegocjacji i realokacji środków między PI w ramach RPO WZ 2014-2020
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	29. 
	Obszar: PI 9iv, OP VII
Strona/y raportu: 240, wniosek doprecyzowany na podstawie informacji przekazanych podczas warsztatu implementacyjnego
Działania w obszarze usług nie są nakierowane na zatrudnienie, tj. poszukiwanie przez uczestników projektów pracy. W związku z powyższym, wnioskodawcy nie wykazują w projektach działań o charakterze zatrudnieniowym z uwagi na inny charakter grupy docelowej. 
Zidentyfikowano, że wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [%] nie jest adekwatny do zakresu interwencji, a jego osiągnięcie jest istotnie zagrożone.
	Zaleca się usunięcie wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu [%] z RPO WZ 2014-2020.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Dokonanie zmian w zapisach RPO WZ 2014-2020.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	30. 
	Obszar: PI 9i, OP VII
Strona/y raportu: 234-236, 239-240
W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie oraz planami dotyczącymi realokacji środków, istnieje zagrożenie dla osiągnięcia zakładanej wartości docelowej wskaźników.
	W sytuacji dokonania realokacji środków z PI 9i, sugeruje się obniżenie wartości wskaźników:
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C),
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby],
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika w RPO WZ 2014-2020 z uwagi na przesunięcia alokacji.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	31. 
	Obszar: PI 9v, OP VII
Strona/y raportu: 246-248
Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza ma negatywny wpływ na realizację wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.
	Sugeruje się obniżenie wartości wskaźnika Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wszczęcie procedury zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika w RPO WZ 2014-2020.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	32. 
	Obszar: PI 10i, OP VIII
Strona/y raportu: 276
Osiąganie optimum popytowo-podażowego w edukacji przedszkolnej oraz większe, od zakładanych, koszty jednostkowe mają negatywny wpływ na osiąganie wskaźników produktów dotyczących przedszkoli.
	Rekomenduje się obniżenie wartości wskaźników:
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie,
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Wszczęcie procedury zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika w RPO WZ 2014-2020.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	33. 
	Obszar: PI 10i, OP VIII
Strona/y raportu: 277
Osiąganie optimum popytowo-podażowego w edukacji przedszkolnej oraz większe, od zakładanych, koszty jednostkowe mają negatywny wpływ na absorbcję środków przeznaczonych na edukację przedszkolną.
	Zaleca się rozważenie przesunięcia części dostępnej alokacji z Działania 8.1 do Działania 8.2.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury realokacji środków między Działaniami w ramach tego samego PI RPO WZ 2014-2020.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	34. 
	Obszar: PI 10iv, OP VIII
Strona/y raportu: 284
Zidentyfikowano duży potencjał absorbcji środków w ramach Działania 8.6, skierowanego do obszaru całego województwa zachodniopomorskiego, przy jednoczesnym braku planów organizowania kolejnych naborów przez IZ RPO WZ w Działaniu 8.9, realizowanym na terenach objętych kontraktami samorządowymi.
	Zaleca się rozważenie przesunięcia pozostałej w Działaniu 8.9 alokacji do Działania 8.6.
	IZ RPO WZ 2014-2020
	Zastosowanie procedury renegocjacji i realokacji środków między Działaniami w ramach tego samego PI RPO WZ 2014-2020.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	35. 
	Obszar: PI 10iii, OP VIII
Strona/y raportu: 288
W związku ze zmianą sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie oraz wzrostem kosztów jednostkowych, poziom osiągnięcia wskaźników (w tym wskaźnika Ram Wykonania) będzie odbiegał od założeń programowych.
	Zaleca się zaktualizowanie (obniżenie) wartości docelowych wskaźników: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie (wskaźnik Ram Wykonania).
	IZ RPO WZ 2014-2020
	W celu wdrożenia rekomendacji zaleca się podjęcie rozmów z KE celem zmiany docelowej wartości wskaźników (w tym wskaźnika Ram Wykonania) i dostosowanie ich do stanu wynikającego z obowiązujących UoD.
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	36. 
	Obszar: PI 9a, OP IX
Strona/y raportu: 300
Wieloznaczność definicji wskaźnika Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi niesie za sobą ryzyko nakładania się obszarów oddziaływania poszczególnych projektów, co uniemożliwia agregację wskaźników projektowych do wskaźnika programowego.
Wg stanu z 07.01.2019 r. szacowany (na podstawie UoD) poziom realizacji wartości docelowej wynosił już 1 594,3%. Żaden z realizowanych projektów nie wykazuje oddziaływania na całą populację regionu (choćby ze względu na statystyki epidemiologiczne). Występuje także ryzyko podwójnego liczenia (sumowania) wskaźnika realizowanego na tym samym terytorium (w tym kontekście warto wskazać na doświadczenia innych RPO, gdzie wykazywana w UoD wysokość wskaźnika rezultatu łącznie przekracza wielokrotnie liczbę ludności tych regionów). 
	Ze względu na zidentyfikowane trudności w mierzeniu rzeczywiście osiąganej wartości wskaźnika Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi, rekomenduje się usunięcie wskaźnika z Programu oraz odstąpienie od konieczności jego monitorowania w kolejnej perspektywie finansowej.
	IZ RPO WZ 2014-2020; IZ RPO WZ 2020+
	Przeprowadzenie negocjacji z KE oraz, w efekcie, dokonanie zmian w zapisach RPO WZ 2014-2020 w wyniku przeprowadzonego przeglądu śródokresowego. 
	31.12.2019
	Programowa operacyjna

	37. 
	Obszar: Polityki Terytorialne RPO WZ
Strona/y raportu: 367-368
Mimo pozytywnej oceny użyteczności wsparcia wdrażanego w ramach ZIT i KS, przedstawiciele obu partnerstw wskazali, że niedostatecznie uwzględniono ich rzeczywiste potrzeby na etapie określania PI, w ramach których będą mogły być realizowane inwestycje. Informacje te potwierdzają także dane dotyczące postępu wdrażania poszczególnych Działań – identyfikuje się bowiem obszary, które wdrażane są słabiej od pozostałych.
	Zwiększenie udziału partnerów (ZIT i KS) w identyfikowaniu obszarów, jakie będą obejmowane interwencją ze środków RPO WZ w przyszłości. Partnerzy powinni mieć też większy wpływ na podział środków finansowych na poszczególne obszary interwencji.
	IZ RPO WZ 2014-2020; IZ RPO WZ 2020+
	W pierwszej kolejności niezbędne będzie przeprowadzenie diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczych na obszarach KS/ZIT, które zostaną przekazane do IZ RPO WZ. W kolejnym kroku powinny odbywać się spotkania robocze między przedstawicielami IZ a przedstawicielami ZIT / KS, w wyniku których ustalony zostałby ostateczny kształt przyszłej interwencji.
	31.12.2020
	Programowa operacyjna

	38. 
	Obszar: Polityki Terytorialne RPO WZ
Strona/y raportu: 369-370
Pozytywnie oceniono, stosowany w ramach ZIT, mechanizm realokacji raz przyznanych środków z jednego obszaru wsparcia na drugi. Aktualizacja Strategii ZIT umożliwia dość sprawne przesuwanie środków tam, gdzie w danym momencie identyfikowane są potrzeby.
Rozwiązania takiego, z przyczyn obiektywnych, nie wprowadzono jednak w przypadku KS. W przypadku rezygnacji z realizacji części projektów przez któregoś z partnera Kontraktu lub w przypadku uzyskania oszczędności w już realizowanych projektach, uwolnione/uzyskane środki trafiają ponownie do wspólnej puli RPO WZ, z której ponownie mogą o wsparcie ubiegać się w drodze konkursu wszystkie KS. Wydaje się, że rozwiązanie takie nie jest do końca sprawiedliwe – nie nagradza ono skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez beneficjentów, którzy są w stanie uzyskać oszczędności w projektach.
Z drugiej jednak strony nie jest możliwe, by przypisać KS na stałe alokację, która została pozyskana w trybie konkursowym - niezbędne byłyby zatem zmiany w tym zakresie.
	W przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji instrumentu KS w ramach RPO WZ 2020+, zaleca się dokonanie zmian w tym instrumencie, tak by każdy KS miał do dyspozycji określoną pulę środków. Pula środków powinna jednak zostać określona po skonstruowaniu wiązki projektów wchodzących w skład poszczególnych KS. Wiązki takich projektów powinny być zaś realizowane w trybie pozakonkursowym. 
	IZ RPO WZ 2014-2020; IZ RPO WZ 2020+
	Niezbędne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentach regulujących działanie KS w nowej perspektywie finansowej. 
W pierwszej kolejności niezbędne byłoby wprowadzenie trybu pozakonkursowego, zamiast lub jako uzupełnienie dla trybu konkursowego. 
W drugiej kolejności, w przypadku trybu pozakonkursowego, identyfikowane byłyby projekty w ramach poszczególnych KS. Po ich zidentyfikowaniu określona i zapewniona zostałaby kwota alokacji niezbędna do ich realizacji. W przypadku niemożności przeznaczenia wystarczającej puli środków na zrealizowanie wszystkich zidentyfikowanych projektów, listy tych projektów zostałyby podzielone na: listę projektów głównych oraz listę projektów rezerwowych.
Wprowadzone zmiany oznaczałyby to, że uwolnione środki - z uwagi na niepodjęcie realizacji jakiegoś projektu pozakonkursowego oraz środki pochodzące z oszczędności - służyć mogłyby do realizacji innych projektów na terenie danego KS (projektów pozakonkursowych, które zostały uprzednio zidentyfikowane i są zgodne z celami Działań/PI RPO WZ wdrażanych w KS).
Ewentualna decyzja o odebraniu takich środków przez IZ RPO WZ mogłaby mieć miejsce jedynie w ściśle określonych przypadkach, np. znaczących opóźnień w realizacji projektów, zagrożeniu realizacji celów w wymaganych terminach, zbyt powolnym wydatkowaniem środków.
	31.12.2020
	Programowa operacyjna




