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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAZANIA (Identification of the annual/final
implementation report)

cd 2014PL16M20P016

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa

Nazwa programu
prog Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wersja 2016.0

Rok sprawozdawczy 2016

Data zatwierdzenia sprawozdania

. . . 2017-05-16
przez Komitet Monitorujacy

2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a)
Rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Overview of the implementation of the operational programme
Article 50(2) and 111(3)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

2.1 System realizacji PO

a) W 2016 r.SOOP zmieniono 13 razy, co zwigzane byto przede wszystkim z:

» aktualizacja zatacznika nr 3 Kryteria wyboru projektéw, zatacznika nr 4 Ramowe Plany Realizacji
Dziatan, zatacznika nr 5 Wykaz projektéw w ramach trybu pozakonkursowego;
» aktualizacja zapiséw zwigzanych ze zmiang przepiséw prawa lub wprowadzaniem nowych;
e dodaniem nowego Dz. 2.13 Modernizacja energetyczna obiektéw uzytecznosci publicznej
samorzadu wojewddztwa;

* aktualizacja wskaznikow;
* modyfikacjg opiséw dziatan.

b) W IV kwartale 2016 r. rozpoczeto proces zmiany RPO WZ, ktéry powinien zakonczy¢ sie
w | pétroczu 2017 r.

c¢) W dn. 11.05.2015 r. IZ zatwierdzita pierwszg wersje OFIP 1Z/IC. 27.01.2016 r. zostata przyjeta uchwata
Zarzadu WZ wersja 2.0 OFIP. Zmiany w wersji 2.0 wynikaty z rekomendacji zawartych w sprawozdaniu
ostatecznym Biura Audytu Wewnetrznego UM WZ dot. spetnienia przez IZ RPO kryteriéw desygnacji oraz
w sprawozdaniu Instytucji Audytowej z audytu desygnacyjnego.

d) W 2016 r. I1Z zatwierdzita kolejne wersje Instrukcji Wykonawczych dla 1Z oraz jednostek
zaangazowanych w realizacje RPO WZ:
e 27.01 -IWIZRPO WZ wersja 2.0;
e 27.01 - IWWWRPO wersja 2.0, 2.11.2016 r. - IW WWRPO wersja 3.0;
e 30.06 - IW SSOM wersja 2.0;
s 29.01-IW IP WFOSIGW wersja 2.0.

e) Dn. 2.02.2016 r. I1Z zatwierdzita Wytyczne programowe dotyczacych nieprawidtowosci i naduzy¢
finansowych w ramach RPO WZ 2014-2020.

f) Wdniu 20.12.2016 r. IZ rozwigzata porozumienie z dn. 6.05.2015 r. dot. powierzenia zadan zwigzanych z
realizacjg RPO WZ podpisane z WFOSIGW.

g) W dniu 12.01.2016 r. IZ podpisata porozumienie z WFOSiGW dot. powierzenia IP przetwarzania danych
osobowych w zwiazku z realizacjg RPO WZ.

h) W 2016 r. przyjeto kryteria wyboru projektow dla 46 Dz.: 1.1, 1.2, 1.9, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 2.1, 2.5, 2.6,
2.7,2.8,2.13,3.2,44,46,49,52,53,54,55,5.7,6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.8,7.1,7.2,7.5,7.6,7.7,8.1,8.2,
8.3, 84, 86, 8.7,838,8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6, 9.10. Przy tworzeniu kryteriéw brano po uwage koniecznos¢
zapewnienia wptywu interwencji RPO WZ na zmiane sytuacji spot.-gosp.




)

k)
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Na obszarze WZP wyznaczono Specjalng Strefe Wiaczenia (SSW), skupiajagcg gminy o najnizszym
poziomie rozwoju spot.-gosp. Pozwolito to na sformutowanie kryteriéw premiujacych projekty dot.
takich obszaréw.

W ramach wsparcia zaplanowanego dla EFS przygotowywane sa Roczne Plany Realizacji Dziatan,
zawierajace analize aktualnej sytuacji spot.-gosp., na ktéra odpowiedzig bedg kryteria wyboru projektow.
W 2016 r. kontynuowano prace zwigzane z przekazanymi MR zatozeniami dla programu pomocowego,
dot. udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiebiorcom z sektora stoczniowego. Przekazany
MR wniosek odnosit sie przede wszystkim do planowanego w ramach RPO WZ wsparcia
i uwzgledniat zdiagnozowane przez Zarzad WZ potrzeby zachodniopomorskich firm z tego sektora. MR
otrzymato dane niezbedne w procesie notyfikacji programu pomocowego przez KE.

W 2016 r. konsultowano projekt rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej
pomocy inwestycyjnej dla mikro, matych i $rednich przedsiebiorcow na inwestycje w zakresie
budownictwa okretowego w ramach regionalnych PO na lata 2014-2020.

2.2 Analiza postepu rzeczowego i finansowego
Postep finansowy

Wartosci finansowe podano w formacie ogétem/wktad UE

Od uruchomienia:

* 676 ztozonych WND na kwote 730 698 187,38/458 336 178,90 EUR

* 333 zatwierdzonych WND na kwote 422 981 535,96/293 885 750,74 EUR

* 230 podpisanych UDA na kwote 338 679 426,20/254 287 480,23 EUR

*  zlozone WOP na kwote 63 101 545,50/53 143 244,97 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC na kwote 59 729 432,68/54 866 625,35 EUR

W 2016 r.:

* 646 zlozonych WND na kwote 714 444 558,02/444 345 652,44 EUR

* 303 zatwierdzonych WND na kwote 406 727 906,59/279 895 224,27 EUR
* 220 podpisanych UDA na kwote 332 414 304,49/248 817 131,57 EUR

* zlozone WOP na kwote 63 101 545,50/53 143 244,97 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC 59 729 432,68/54 866 625,35 EUR

UWAGI: 1) W ramach ztozonych i zatwierdzonych WND w okresie sprawozdawczym nie zostaty uwzglednione
WND w ramach OP10, ztozone w 2015 r. lecz wprowadzone do systemu w 2016 r. Zostaty one wykazane w
sprawozdaniu rocznym za 2015 r. 2) W przypadku deklaracji zatwierdzonych przez IC wartosci przedstawiono
w formacie wydatki kwalifikowalne/dofinansowanie.

Nabory

Od uruchomienia:

Ogtoszono 77 naboréw na kwote 851 494 238,50 EUR:

e 59 naboréw konkursowych na kwote 368 772 874,63 EUR
* 18 nabordéw pozakonkursowych na kwote 464 721 363,87 EUR

Zakonczono 46 naboréw na kwote 367 640 094,42 EUR:

* 40 naboréw konkursowych na kwote 262 311 193,15 EUR
e 6 naboréw pozakonkursowych na kwote105 328 901,27 EUR

W 2016 ..
Ogtoszono 53 nabory na kwote 697 083 998,67 EUR:

* 39 naboréw konkursowych na kwote 264 518 900,65 EUR
* 14 naboréw pozakonkursowych na kwote 432 565 098,03 EUR

Zakonczono 23 nabory na kwote 230 220 860,69 EUR:
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e 20 naboréw konkursowych 140 057 219,17 EUR
* 3 nabory pozakonkursowe na kwote 90 163 641,51 EUR

Rozklad projektow (tylko wiodace udziaty)

wg sektoréw gosp. (sekcje PKD)

EFRR

Najwiekszy udziat w strukturze UDA miaty podmioty z sekcji O, ktére podpisaty UDA o wartosci 122 814 302/
91 134937 EUR, (tj. 71%/80,4%). Na sekcje C przypadto 17,2%/9,5% wartosci UDA.

EFS
Najwiekszy udziat w strukturze UDA mialy podmioty z sekcji O: 41200351/35036563 EUR,
tj. (69,0%/69,0%).

wg rodzajéw beneficjentéw

EFRR
JST: UDA na kwote 129 492 708/95 296 646 EUR (74,9 %/84,1%)
Przedsiebiorstwa: UDA na kwote 38 944 698/14 992 416 EUR (22,5%/13,2%)

EFS
* JST: UDA na kwote 42 411 720/36 066 226 EUR (71%/71,1%)
*  Przedsiebiorstwa: UDA na kwote 11 289 402/9 595 438 EUR (t]. 18,9%/18,9%)

rozktad przestrzenny

EFRR

*  Duze obszary miejskie: UDA na kwote 81 580 510/49 536 448 EUR (47,2%/43,7%)
*  Mate obszary miejskie: UDA na kwote 28 024 310/16 296 684 EUR (16,2%/14,4%)
*  Obszary wiejskie: UDA na kwote 63 300 700/47 532 871 EUR (36,6%/41,9%)

ZIT: UDA na kwote 10 424 094/10 013 591 EUR (7,1%/7,7%)

m e

FS

*  Duze obszary miejskie: UDA na kwote 21 845 507/18 567 427 EUR (36,6%/36,6%)
*  Mate obszary miejskie: Uda na kwote 12 104 109/10 286 104 EUR (20,3%/20,3%

e Obszary wiejskie: UDA na kwote 6 608 168/5 616 869 EUR (11,1%/11,1%)

e ZIT: UDA w kwocie: 2 935 848/2 898 580 EUR (4,9%/5,0%)

2.3 Instrumenty finansowe (IF)
W ramach RPO WZ wdrazanie IF jest wykonane na podstawie ex-ante pn. Ewaluacja ex-ante instrumentéw
finansowych wdrazanych w WZ w latach 2014-2020:

e OP1(Dz.1.9 - kwota EFRR: 72,9 mIn EUR, Dz. 1.17 - kwota EFRR: 4,5 mIn EUR)
e OP6 (Dz. 6.4 - kwota EFS: 14,5 min EUR)

Do 31.12.2016 r. MFF otrzymat pierwszg transze $rodkéw tj. 22 460 514,35 EUR. Na dzien 31.12.2016 r.
naliczone zostato wynagrodzenie w kwocie 41 979,49 EUR oraz odsetki od wktadu w kwocie 25 420,38 EUR.

3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE! (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
(Implementation of the priority axis Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
3.1 Przeglad wdrazania (Overview of the implementation)

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych
problemoéw i dziatarh podjetych w celu rozwiagzania tych probleméw.
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OP1 GOSPODARKA, INNOWACJE, NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE lub wyd. kwalif./dofinansowanie dla

deklaradji.

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 145 ztozonych WND:242 350 793,86/134 312 516,91 EUR

* 54 zatwierdzonych WND:156 314 901,74/101 121 487,08 EUR

* 28 podpisanych UDA:125 736 710,22/89 805 216,64 EUR

e zlozone WOP:22 334 589,56/18 984 401,12 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC: 22 504 499,62/19 154 311,18 EUR

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:
*  5konkursowych: 49 974 241,63 EUR
* 4 pozakonkursowe: 105 165 759,72 EUR
zakonczone:
e 2konkursowe: 10221 789,27 EUR
* 2 pozakonkursowe: 75 937 604,49 EUR
w 2016r.:
ogtoszone:
* 9 konkursowych: 103 688 159,50 EUR
* 4 pozakonkursowe: 105 165 759,72 EUR
zakonczone:
* 6 konkursowych: 63935 707,13 EUR
e 2 pozakonkursowe: 75 937 604,49 EUR

Rozktad projektow (bez IF) (tylko wiodace udziaty)

Wg sektoréw gosp. (wg sekcji PKD):

*  Sekcja C (przemyst): 29 568 695/10 582 318 EUR, (tj. 81,2%/76,3%) wartosci UDA.
Wg rodzajow beneficjentéw:

*  Przedsiebiorstwa: UDA: 35 720 272 /13 333 024 EUR (98,1%/96,1%)

Rozktad terytorialny:

*  Duze obszary miejskie: UDA: 10 897 342/3 277 816 EUR (tj. 29,9%/23,6%)

*  Mate obszary miejskie: UDA: 14 504 064/6 096 211 EUR (tj. 39,8%/44,0%)

e Obszary wiejskie: UDA: 10 996 945/4 493 585 EUR (tj. 30,2%/32,4%)

*  Brak wdrazania poprzez ZIT

Problemy

. Brak ostatecznego stanowiska KE dot. wsparcia sektora przetwérstwa w RPO (dot. m.in. linii
demarkacyjnej interwencji ze srodkéw EFRROW). Srodki zaradcze: prosba o zajecie stanowiska przez
DG Regio.

»  Wymadg zastosowania PZP przy wyborze PF przez MFF. Srodki zaradcze: Szkolenia z zakresu PZP.

OP2 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE .

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:
* 189 ztozonych WND:219 413 757,60/120 489 241,57 EUR



Sprawozdanie roczne z w wdrazanioa RPO WZ 2014-2020 za 2016 r.

* 51 zatwierdzonych WND:59 511 341,42/26 872 600,97 EUR
* 24 podpisanych UDA:19 726 400,34/10 302 952,46 EUR

*  brak ztozonych WOP

» brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:
» 8 konkursowych: 65 134 712,02 EUR
e 2 pozakonkursowe: 63 019 555,52 EUR
zakonczone:
e 7 konkursowych: 58 353 142,73 EUR
*  brak pozakonkursowych
W2016r.:
ogtoszone:
* 9 konkursowych: 66 036 368,07 EUR
* 2 pozakonkursowe: 63 019 555,52 EUR
zakonczone:
» 8 konkursowych: 59 254 798,78 EUR
* brak naboréw pozakonkursowych

Rozktad projektow (tylko wiodace udziaty):

wg sektoréw gosp. (wg sekcji PKD):

* Sekcja O (administracja): 9 684 340/4 375 527 EUR, (tj. 49,1%/42,5%). Sekcja E: 18,5%/23,3% wartosci
UDA.

wg rodzajow beneficjentow:

e JST:UDA: 15992 244/8 287 845 EUR (tj. 81,1%/80,4%)

* Przedsiebiorstwa: UDA: 2923 993/1 451 776 EUR (14,8%/14,1%)

Rozktad terytorialny:

* Duze obszary miejskie: UDA: 13 186 164/6 416 971 EUR (tj. 66,8%/62,3%)

* Mate obszary miejskie: UDA:3 374 847/2 291 964 EUR (tj. 17,1%/22,2%)

«  Obszary wiejskie: UDA: 3 165 389/1 5994 017 EUR (tj. 16,0%/15,5%)

* Udziat ZIT: UDA: 8 981 682/ 8 571 180 EUR (tj. 57,6%/62,1%)

Problemy

+  Mozliwo$¢ nieosiagniecia wskaznika ram wykonania dla Pl 4a. Srodki zaradcze: 1Z proponuje zamiane
wskaznika ram wykonania z energii cieplnej na energie elektryczng przy zachowaniu jego wartosci,
ponadto ogtoszono Il nabér w ramach 2.10 (wydzielono alokacje na projekty dot. en. cieplnej, w celu
zwiekszenia realizacji wskaznika).

OP3 OCHRONA SRODOWISKA | ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 42 zlozone WND: 27 669 617,78/19 179 197,68 EUR

» 27 zatwierdzonych WND: 12 918 891,69/9 765 734,72 EUR
e 24 podpisane UDA: 11 457 936,00/8 523 922,39 EUR

*  brak ztozonych WOP

» brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory

od uruchomienia:

ogtoszone:
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e 2 konkursowe:7 086 382,27 EUR

» brak pozakonkursowych
zakonczone:

» brak konkursowych
»  brak pozakonkursowych

w 2016r.:

ogtoszone:

» 7 konkursowych: 28 700 729,72 EUR
*  brak pozakonkursowych
zakonczone:

*  5konkursowych: 21 614 347,45 EUR
* brak pozakonkursowych

Rozktad projektéw (tylko wiodace udziaty):

wg sektoréw gospodarki (wg sekcji PKD):

*  Sekcja O (administracja): 7 129 050/5 552 765 EUR, (tj. 62,2%/65,1%).
wg rodzajow beneficjentow:

e JST:UDA:7 499 552/5 802 697 EUR (tj. 65,5%/68,1%)

*  NGO:UDA:3477 813/2 360 492 EUR (tj. 30,4%/27,7%)

Rozktad terytorialny:

*  Duze obszary miejskie: UDA: 679 759/577 711 EUR (tj. 5,9%/6,8%)

*  Mate obszary miejskie: UDA: 6070 493/4 680 106 EUR (tj. 53,0/54,9%)
e Obszary wiejskie: UDA: 4 707 684/3 266 106 EUR (tj. 41,1/38,3%)

e Brakudziatu ZIT

Problemy:

e Zagrozenie nieosiggniecia wskaznika finansowego z uwagi na niezatwierdzenie dokumentéw
stanowigcych o spetnieniu kryterium kwalifikowalnosci projektu (KPOSK i Master Plan dla Dz. 3.6, linia
demarkacyjna dla Dz. 3.7, dokumenty strategiczne dla Dz. 3.2).

e Zagrozenia nieosiggniecia wskaznika P.19 w zwigzku z brakiem rozstrzygnie¢ ma poziomie linii
demarkacyjnej oraz zapiséw Umowy Partnerstwa dot. ITPOK.

OP4 NATURALNE OTOCZENIE CZt OWIEKA

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 30 zlozonych WND: 38 010 170,03/25 043 803,48 EUR

* 5 zatwierdzonych WND: 20 636 376,57/17 525 659,32 EUR
* 5 podpisanych UDA: 20 636 376,57/17 525 659,32 EUR

» brak ztozonych WOP

» brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:

* 4 konkursowych: 35197 083,48 EUR

* 1 pozakonkursowy: 10 563 916,81 EUR
zakonczone:

» 2konkursowe: 21412 257,59 EUR
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*  brak pozakonkursowych

W2016r.:

ogtoszone:

*  5konkursowych: 35 197 083,48 EUR

* 1 pozakonkursowy: 10 563 916,81 EUR
zakonczone:

* 2konkursowe: 21412 257,59 EUR

* brak naboréw pozakonkursowych

Rozktad projektéw
W ramach OP4 jedynym beneficjentem byty JST, tj. podmioty z sekgcji O (administracja), ktére podpisaty UDA
o wartosci 20 636 377/17 525 659 EUR, obejmujace wytacznie obszary wiejskie.

Problemy
e Mozliwos¢ nieosiggniecia wskaznika finansowego na poziomie ram wykonania, z uwagi na mate

zainteresowanie naborem w ramach Dz. 4.4. Srodki zaradcze: 1Z rozwazy przesuniecie $srodkéw z Dz.4.4
na Dz. 4.5, aby przyspieszy¢ wykorzystanie alokacji.

OP5 ZROWNOWAZONY TRANSPORT

Postep fin.
Wartosci fin. podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE lub wyd. kwalif./dofiansowanie dla deklaracji.

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 8zlozonych WND: 84 675 291,90/63 145 856,24 EUR

» 8 zatwierdzonych WND: 84 675 291,90/63 145 856,24 EUR

* 8 podpisanych UDA: 84 686 455,40/63 145 856,24 EUR

e zlozone WOP: 18 589 718,73/15 590 626,11 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC: 15 590 626,11/15 590 626,11 EUR

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:

e brak konkursowych

* 6 pozakonkursowych: 239 589 828,96 EUR
zakonczone: - brak

w 2016r.:
ogtoszone
*  brak naboréw konkursowych

* 6 pozakonkursowych: 239 589 828,96 EUR
zakonczone: - brak

Rozktad projektéw (tylko wiodace udziaty):
Jedynym beneficjentem byty JST, tj. podmioty z sekgji O, ktére podpisaty UDA o wartosci 84 686 455/63 145
856 EUR.
Rozktad terytorialny:
e  Duze obszary miejskie: UDA: 56 817 245/39 263 950 EUR (tj. 67,1%/62,2%)
*  Mate obszary miejskie: UDA: 4 074 905/3 228 403 EUR (t;j. 4,8%/5,1%)
*  Obszary wiejskie: UDA: 23 794 305/20 653 504 EUR
(tj. 28,1%/32,7%)
* Udziat ZIT: UDA: 1 442 411/1 442 411 EUR (tj. 2,0%/2,0%)
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Problemy

e W Dz 5.4 wystepuje problem z zakwalifikowaniem do dofinansowania inwestycji drogowych na
drogach powiatowych z uwagi na brak mozliwosci spetnienia przez ww. przedsiewziecia kryterium
kwalifikowalnosci (bezposrednie potaczenie z siecig TEN-T albo istniejgcymi lub planowanymi terenami
inwestycyjnymi). Konieczna jest weryfikacja projektéw wskazanych przez Konwent Starostéw Powiatow
WZ oraz wpisanych na zatwierdzong przez Zarzad WZ liste zadan na drogach powiatowych. Powyzsze
powoduje, ze proces identyfikacji ulegt wydtuzeniu i nie moze zosta¢ zamkniety. Srodki zaradcze:
Decyzja Zarzadu Wojewddztwa o identyfikacji kolejnych projektéw z listy.

OP6 RYNEK PRACY

Postep fin.
Wartosci fin. podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE lub wyd. kwalif./dofinansowanie dla deklaracji.

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 60 zlozonych WND: 39 929 605,32/33 940 164,54 EUR

* 60 zatwierdzonych WND: 39 929 605,32/33 940 164,54 EUR

* 55 podpisanych UDA: 38 712 902,70/32 905 967,32 EUR

» ztozone WOP: 16 793 976,02/14 078 253,01 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC: 16 307 320,76/15 679 701,48 EUR

Nabory
od uruchomienia:

ogtoszone:
e 3 konkursowe: 25114 719,20 EUR

* 1 pozakonkursowy: 14 226 037,02 EUR
zakonczone:

* 1konkursowy: 12 233 524,39 EUR
e 1 pozakonkursowy: 14 226 037,02 EUR

w 2016r.:
ogtoszone:
*  5konkursowych: 37 774 684,52 EUR

* 3 pozakonkursowe: 29 114 003,55 EUR
zakonczone:

e 3 konkursowe: 24 893 489,71 EUR
* 3 pozakonkursowe: 29 114 003,55 EUR

Rozktad projektow (tylko wiodace udziaty):

wg sektoréw gosp. (wg sekcji PKD):

*  Podmioty z sekcji O: 16 759 645/14 245 699 EUR, (tj. 76,3%/76,3%).

wg rodzajow beneficjentow:

*  Przedsiebiorstwa: UDA: 4478 477/3 806 705 EUR (53,5%/53,5%)

e JST:UDA: 2101 368/1 786 036 EUR (tj. 25,1%/25,1%)

*  NGO:UDA:1783867/1516 287 EUR (tj. 21,3%/21,3%)

rozkfad terytorialny:

*  Duze obszary miejskie: UDA: 2 928 299/2 488 928 EUR (tj. 35,0%/35,0%)
*  Mate obszary miejskie: UDA: 5218 928/4 436 089 EUR (tj. 62,4%/62,4%)
*  Obszary wiejskie: UDA: 216 484/184 012 EUR (tj. 2,6%/2,6%)

e Brakudziatu ZIT
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Problemy

*  Trudnosci we wdrazaniu IF (pozyczek) dla bezrobotnych pow. 29 r.z. dot. kryteriami grupy docelowej dla
PI 8iii. Srodki zaradcze: Problem przedstawiono KE i wystosowano prosbe do MR o zmiane kryterium
wiekowego.

*  Pézne uruchomienie BUR, zbyt mata liczba ofert dla przedsiebiorcéw.

OP7 WLACZENIE SPOLECZNE

Postep fin.
Wartosci fin. podano w formacie ogétem/wktad UE lub wyd. kwalif./dofinansowanie dla deklaracji.

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 33 zlozone WND:14 889 741,77/12 521 974,83 EUR

* 33 zatwierdzone WND: 14 889 741,77/12 521 974,83 EUR
* 14 podpisanych UDA: 8 363 711,54/7 109 028,65 EUR

e ztozone WOP: 113 629,78/97 254,99 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC: 72 351,85/61 961,06 EUR

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:

* 6 konkursowych: 44 074 887,52 EUR
*  brak pozakonkursowych
zakonczone:

* 4 konkursowe: 25599 782,52 EUR

*  brak pozakonkursowych

w2016 .

ogtoszone:

* 9 konkursowych: 53 956 323,61 EUR

» 2 pozakonkursowe: 17 268 299,31 EUR
zakonczone:

» 7 konkursowych: 35 481 218,61 EUR
e 1 pozakonkursowy: 277 293,22 EUR

Rozktad projektéw (tylko wiodace udziaty):

wg sektoréw gosp. (wg sekcji PKD):

*  Sekcja O:2264 086/ 1924 347 EUR, (tj. 27,1%/27,1%). Sekcja S: 19,2%/19,2% UDA.
wg rodzajow beneficjentow:

*  Przedsiebiorstwa: UDA: 4 302 088/3 656 221 EUR (42,1%/42,1%)

e JST:UDA: 4409 457/3 747 055EUR (t]. 43,2%/43,2%)

*  NGO:UDA: 1506 139/1 278 165 EUR (tj. 14,7%/14,7%)

Rozktad terytorialny:

*  Duze obszary miejskie: UDA: 4 270 395/3 628 708 EUR (tj. 41,8%/41,8%)
*  Mate obszary miejskie: UDA: 2 869 409/2 436 609 EUR (tj. 28,1%/28,1%)
«  Obszary wiejskie: UDA: 3 077 880/2 616 124 EUR (tj. 30,1%/30,1%)

e Udziat ZIT: UDA: 2 935 848/2898 580 EUR (tj. 28,7%/30,2%)
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Problemy

Niski poziom realizacji wskaznikéw ram wykonania w 2016 r. wynika ze stabej jakosci WND w t. konk., i
niskiego zainteresowania podmiotéw uprawnionych do aplikowania w t. pozakonk.

Opodznienia w ramach Dz. 7.1 spowodowane uniewaznieniem naboru pozakonkursowego i niskg jakoscia
sktadanych WND. Srodki zaradcze: Spotkania informacyjne i dodatkowy nabér konkursowy.

OP8 EDUKACJA

Postep fin.
Wartosci fin. podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE

Od uruchomieniaiw 2016:

133 zlozone WND : 21 540 273,40/18 014 780,08 EUR

76 zatwierdzonych WND : 14 680 466,07/12 433 770,68 EUR
53 podpisanych UDA: 10217 683,86/8 681 440,52 EUR
brak ztozonych WOP

brak dek. zatwierdzonych przez IC

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:

5 konkursowych: 24 864 606,11 EUR
nie przewiduje sie pozakonk.

zakonczone:

2 konkursowe: 5712 176,35 EUR
nie przewiduje sie pozakonk.

w2016 .
ogtoszone:

10 konkursowych: 48 347 257,30 EUR
nie przewiduje sie pozakonk.

zakonczone:

7 konkursowych 29 194 827,54 EUR
nie przewiduje sie pozakonk.

Rozktad projektow (tylko wiodace udziaty):

wg sektoréw gosp. (wg sekcji PKD):

Sekcja O: 4409 457/ 3 747 055 EUR, (t]. 43,2%/43,2%). Sekcja P: 14,5%/14,5%.

wg rodzajow beneficjentow:

Przedsiebiorstwa: UDA: 4 302 088/3 656 221 EUR (42,1%/42,1%)
JST: UDA: 4 409 457/3 747 055EUR (t]. 43,2%/43,2%)
NGO: UDA: 1 506 139/1 278 165 EUR (tj. 14,7%/14,7%)

rozkfad terytorialny:

Duze obszary miejskie: UDA: 4 270 395/3 628 708 EUR (tj. 41,8%/41,8%)
Mate obszary miejskie: UDA: 2 869 409/2 436 609 EUR (tj. 28,1%/28,1%)
Obszary wiejskie: UDA: 3 077 880/2 616 124 EUR (tj. 30,1%/30,1%)
Udziat ZIT: UDA: 2 935 848/2898 580 EUR (tj. 28,7%/30,2%)

Problemy

Wskazniki z RW: nieosiagniecie na 2016 r. wynika z wydtuzonego procesu oceny projektéw. Srodki
zaradcze: skrocenie czasu oceny wnioskow przez IP.
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* Wdrazane zmiany w syst. oswiaty skutkuja probl. z ogfaszaniem i wdrazaniem konk. zgodnie z
zatozeniami. Srodki zaradcze: wspétpraca z instytucjami zaangazowanymi w proces zmiany.

+ Niespdjne wytyczne MR w zakresie wymogéw dot. wdrazania dziatan w zakresie edukacji. Srodki
zaradcze: dalsze monitowanie.

OP9 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE.

Od uruchomienia i jednocze$nie w 2016:

* 17 zlozonych WND: 22 794 016,23/15 130 141,21 EUR
» brak zatwierdzonych WND

*  brak podpisanych UDA

*  brak ztozonych WOP

» brak deklaracji zatwierdzonych przez IC

Nabory:
od uruchomienia:

ogtoszone:
*  5konkursowych: 13 072 268,41 EUR

*  brak pozakonkursowych
zakonczone:

* 2 konkursowe: 6 524 546,34 EUR
*  brak pozakonkursowych

w2016r.

ogtoszone:

*  5konkursowych: 13 072 268,41 EUR
* brak naboréw pozakonkursowych
zakonczone:

* 2 konkursowe: 6 524 546,34 EUR

* brak naboréw pozakonkursowych

Problemy

. Diugotrwaty proces spetniania warunkéw formalnych w przypadku projektéw pozakonkursowych.
Pézne przygotowywanie i zatwierdzanie dok. strategicznych przez MR i MZ. Srodki zaradcze: |1Z
regularnie monitoruje te kwestie na forach wspétpracy z MR.

OP10 POMOC TECHNICZNA

Postep fin.
Wartosci finansowe podano w kolejnosci: kwota ogétem/wktad UE lub wyd. kwalif./dofinansowanie dla

deklaracji.
Od uruchomienia

* 19 ztozonych WND: 19 424 919,48/16 558 502,34 EUR

* 19 zatwierdzonych WND: 19 424 919,48/16 558 502,34 EUR
* 19 podpisanych UDA: 19 141 249,58/16 287 436,69 EUR

» zlozone WOP: 5 269 631,41/4 392 709,73 EUR

» deklaracje zatwierdzone przez IC: 5 254 634,34/4 380 025,51 EUR
W 2016r.

* 9zlozonych WND: 12862 516,48/10 805 518,29 EUR
* 9 zatwierdzonych WND:12 862 516,48/10 805 518,29 EUR
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* 9 podpisanych UDA: 12 876 127,86/10 817 088,04 EUR
e zlozone WOP: 5 269 631,41/4 392 709,73 EUR
» deklaracje zatwierdzone przez IC: 5 254 634,34/4 380 025,51 EUR

Nabory: Nie dotyczy projektéw realizowanych w ramach PT

Rozktad projektéw:
Zgodnie z zatozeniami i przeznaczeniem Pomocy Technicznej, srodki w ramach tej osi zostaty wydatkowane

wylacznie przez JST w kwotach 19 141 250/ 15 119 462 EUR (tj. 100 %).

Uwaga: W ramach ztozonych/zatwierdzonych WND w okresie sprawozd. nie zostato uwzglednionych 10 WND
w ramach OP10 (RPRD), ktdre zostaty ztozone/zatwierdzone w 2015 r., a wprowadzone do systemu w 2016 r.,
gdyz zostaty one wykazane w sprawozdaniu rocznym za 2015 r.

3.2 Wspélne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Common and programme specific indicators Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw i wskaznikéw specyficznych dla programu wedtug priorytetu
inwestycyjnego znajduja sie Tabelach 1 - 4.

3.3. Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) — przedkladane w rocznych sprawozdaniach z wdrazania poczawszy od
2017 r." (Milestones and targets defined in the performance framework Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)

Dane na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania znajduja sie Tabeli 5.

3.4. Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial data Article 50(2)
of Regulation (EU) No 1303/2013)

Dane finansowe znajduja sie Tabelach 6-8.

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII (art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013) (Synthesis of the evaluations Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

W 2016 r. zrealizowano po 1 ekspertyzie i ewaluacji dot. RPOWZ 2007-2013, ale sfinansowane z PT RPOWZ
2014-2020. Badaniem byta Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty RPOWZ 2007-2013,
a ekspertyza opracowanie pn. Wyznaczenie modelem Hermin Il generacji wartosci wskaznikéw celu gtéwnego
RPOWZ dla lat 2013,2014 oraz 2015. Zrealizowano tez prognoze 00s$ projektu Planu Inwestycji Transportowych
dla WZ, o ktérej wiecej w pkt. 6 tego sprawozdania.

Gtéwnym celem ekspertyzy byto wyznaczenie wartosci dla wskaznikow: Wptyw realizacji Programu na zmiane
PKB oraz Liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto dla lat 2013, 2014 oraz 2015. Analiza dot. okresu 2007-
2020, a zwihaszcza lat 2013, 2014 i 2015. Zakres ekspertyzy zostat poszerzony o wskazniki makroekonomiczne
tj. wskaznik zatrudnienia, poziom stopy bezrobocia, poziom konsumpcji prywatnej w regionie, naktady
brutto na srodki trwate i wydajnos¢ pracy.

Wyniki symulacji wskazuja, ze w badanym okresie realizacja RPO WZ przyczynita sie do wzrostu poziomu PKB
w regionie. Silniejsze efekty wsparcia zaczety uwidacznia¢ sie po 2010 r., kiedy wielko$¢ PKB jest wyzsza
0 1,3% ponad poziom jaki bytby obserwowany bez wsparcia. Najwyzszy wptyw zaobserwowano w 2015 r.
(2,6%), zas w 2013 i 2014 r., wynosit on odpowiednio 2,4% i 2,1%. W 2016 r. wptyw utrzymuje sie na
podobnym poziomie 2,0 %. W latach 2017-2020 rezultaty wydatkowania srodkéw maja by¢ ciggle widoczne,
ale na skutek zamkniecia RPO WZ, beda one nizsze. Nawet w 2020 r. w nastepstwie m.in. wzrostu jakosci

' W tabeli 5 podziat wedtug pici bedzie stosowany w odpowiednich polach tylko, jezeli zostat uwzgledniony w tabeli 6 PO. W
przeciwnym razie nalezy uzupetnic¢ kolumny ,Ogoétem”.
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kapitatu ludzkiego, modernizacji i powiekszania parku maszynowego przedsiebiorstw, wzrostu znaczenia
innowacji w procesie produkcyjnym oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportowej, przesytowej
i telekomunikacyjnej, bedzie mozna zaobserwowac wzrost catkowitego wolumenu produktéw i ustug
wyprodukowanych w WZ o 0,64% w stosunku do scenariusza bez finansowania UE.

Pozytywne efekty realizacji RPO WZ wynikaly z tzw. kanatu popytowego. Efekty podazowe nabraty znaczenia
w latach 2014-2016 i zostaty wywotane m.in. modernizacjg infrastruktury technicznej, wzrostem
innowacyjnosci i modernizacji kapitatu przedsiebiorstw prywatnych oraz wzrostem kapitatu ludzkiego.
Oceniono tez oddziatywanie $rodkéw RPO WZ na poziom PKB w kontekscie 3 kategorii ekonomicznych,
tj. infrastruktury podstawowej (IP), rozwoju zasobéw ludzkich (RZL) oraz bezposredniej pomocy sektorowi
przedsiebiorstw (BPSP). Najsilniejsze oddziatlywanie RPO WZ na poziom PKB nastapito wskutek implementacji
srodkéw w ramach IP dzieki ktérym poziom PKB byt wyzszy o 1,45 % w 2015, 1,16% w 2014 oraz 1,27% w
2013r. ponad poziom w scenariuszu bez wsparcia UE w regionie. Tak znaczgce oddziatywanie wynikato
bezposrednio z przeznaczenia 53,1% alokacji RPO WZ na te kategorie. Drugg pod wzgledem wielkosci
generowanego wptywu kategoriag ekonomiczna byto BPSP (1,08% w 2015, 0,86% w 2014 oraz 1,12 % w 2013
r), w ramach RPO WZ alokowano na nig 43,5% srodkéw finansowych. Najmniejszy udziat w zwiekszaniu
poziomu PKB wykazaty srodki inwestowane w RZL, ktérych wptyw na poziom PKB wynidst srednio 0,06% w
latach 2013-2015, a udziat tej kategorii ekonomicznej w catkowitej alokacji Programu byt na poziomie 3,5%.
Uzyskane wartosci wplywu RPO WZ na liczbe nowoutworzonych miejsc pracy podlegajg zblizonym
tendencjom do tych zaobserwowanych dla oddziatywania na poziom PKB. Wyniki przeprowadzonych
symulacji dla lat 2007-2020 wskazaty na pozytywne oddziatywanie realizacji RPO WZ na rynek pracy. Poprzez
RPO WZ, do korica 2015 r., powstato o0 9,9 tys. wiecej nowych miejsc pracy niz w scenariuszu bez realizacji
RPO w regionie. W latach 2013 i 2014 warto$¢ omawianego wptywu RPO WZ wynosita odpowiednio 9,1 tys. i
7,6 tys.

Najwiekszy wplyw na liczbe nowoutworzonych miejsc pracy wywieraty projekty realizowane w ramach
kategorii ekonomicznej IP. W 2015r. powstato dodatkowo 5,7 tys. nowych miejsc pracy (w relacji do
scenariusza bez realizacji RPO WZ). W latach 2013 i 2014 wartos¢ omawianego wptywu wynosita
odpowiednio 4,8 tys. i 4,4 tys.

Dzieki srodkom alokowanym w ramach kategorii BPSP, w omawianych latach powstato kolejno o 4,1 tys.
(2013), 3 tys. (2014), 4 tys. (2015) wiecej nowych miejsc pracy niz w scenariuszu bez wsparcia UE.

Celem ewaluacji ex post RPO WZ 207-2013 byt przeglad realizacji celéw RPO WZ i odpowiadajacych im
wskaznikéw.

W badaniu wykazano, ze RPO WZ 2007-2013 na tle pozostatych RPO, wyrdznia sie bardzo duzym naciskiem
na wsparcie innowacyjnosci i konkurencyjnosci gospodarki. W RPOWZ 2007-2013 jest bardzo wyrazna
koncentracja na bezposrednim inwestycyjnym wsparciu przedsiebiorstw, zaréwno w formie dotacyjnej, jak i
pozadotacyjnej. Wzglednie mniejsze znaczenie majg projekty zwigzane ze wsparciem infrastruktury B+R i
pomoca skierowanga do |IOB.

W obszarze infrastruktury spotecznej przeznaczono mniej srodkéw na infrastrukture edukacyjna, rozwdj
e-ustug oraz rewitalizacje, a znacznie wiecej na inwestycje w infrastrukture turystyczna i kulturalng oraz
ochrony zdrowia.

W obszarze infrastruktury transportowej WZ posiadat odrebna od innych RPO strukture interwencji: znacznie
mniejsze znaczenie, mimo dominujacej pozycji, miat transport drogowy, a wieksze transport zbiorowy:
miejski i kolejowy.

Interwencja RPO WZ 2007-2013 najbardziej rézni sie od pozostatych RPO w obszarze ochrony srodowiska
i energetyki, na ktéry przeznaczyto najmniej srodkéw nie tylko pod wzgledem facznego udziatu projektow,
ale tez w poszczegdlnych kategoriach. Najmniej srodkéw zostato przeznaczonych na gospodarke wodno-
$ciekowa oraz efektywnos$¢ energetyczna i zarzadzanie energia.

Interwencja OP1 przyczynita sie do pozytywnej zmiany spoteczno-ekonomicznej, powodujgc wzrost
konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki regionu. Nastgpito wzmocnienie zdolnosci konkurencyjnej
sfery MSP. W ramach 17 projektéw B+R umozliwiono rozwéj wspétpracy w zakresie transferu innowacji
i wynikéw dziatalnosci B+R do gospodarki oraz korzystania przez firmy z zaawansowanych ustug wsparcia.
Udzielono 5391 pozyczek i poreczen, co zwiekszyto dostepnos¢ Zrédet finansowania dziatalnosci
gospodarczej dla przedsiebiorstw. Utworzono 2530 nowych miejsc pracy, w tym na obszarach wiejskich.
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Interwencja OP2 poprawifa stan infrastruktury transportowej i technicznej. Przebudowano 380 km drég,
co istotnie zwiekszyto dostepnosc¢ transportowa regionu, szczegolnie w pasie nadmorskim.

Atrakcyjnos¢ transportu zbiorowego podnidst zakup 39 nowych autobuséw i tramwajéw oraz pociggow
obstugujacych m.in. sktady wyposazone w klimatyzacje, sie¢ WiFi i inne udogodnienia. Przebudowano 203
km linii kolejowych, co zwiekszyto dostepnos¢ transportu kolejowego.

Inwestycje przyczynity sie do duzej oszczednosci czasu (26 min € na rok) na nowych i zmodernizowanych
drogach w przewozach pasazerskich i towarowych.

Wsparcie OP3 pozwolito na realizacje znacznych inwestcyji regionalnej i lokalnej infrastruktury
spoteczenstwa informacyjnego, zwlaszcza na obszarach wiejskich. Zbudowano sie¢ szerokopasmowa, w
zasiegu ktérej znalazto sie 633 tys. os. pozbawionych Internetu. Systemowy projekt WZ wspomdgt
informatyzacje zasobéw z réznych dziedzin na poziomie regionalnym. Powstato 75 ustug on-line.
490 instytucji wdrozyto ustugi on-line. Wdrozono systemy informacji przestrzennej na poziomie lokalnym.
Zrealizowano projekty dot. e-oswiaty i e-zdrowia.

Interwencja OP4 skupiona byta na rozwoju infrastruktury ochrony srodowiska oraz wyposazenia stuzb
ratunkowych i instalacji pozwalajacych na zmniejszenie presji na Srodowisko naturalne. Zwiekszyto sie
znaczenie OZE w bilansie energetycznym regionu.

Interwencja w ramach RPO pozwolita na rozwéj systemédw selektywnej zbidrki odpadoéw, ktérymi objeto 277
tys. os. w wybranych samorzadach.

Rozbudowano sie¢ kanalizacyjna, do ktérej podtaczono 20 tys. os. Rozwinieto i zmodernizowano systemy
zaopatrzenia w wode.

Przez realizacje 72 projektéw dot. prewencji zagrozeh nastgpita poprawa stanu bezpieczenstwa, poprzez
doposazenie strazy pozarnej w nowe samochody gasnicze.

Zrealizowane projekty w OP5 przyczynity sie do wzrostu atrakcyjnosci turystycznej i kulturalnej wojewodztwa
oraz rewitalizacji zdegradowanych obszaréw.

Dzieki nim poprawiono dostep do informacji turystycznej (skorzystato z niej 513 tys. os.) i estetyke przestrzeni
publicznej oraz zwiekszono mozliwos¢ aktywnego spedzania wolnego czasu. Wybudowano
i zmodernizowano 49 placowek kulturalnych.

Rewitalizacja podniosta jakos$¢ zasobéw mieszkaniowych, zmniejszyta koszty utrzymania modernizowanych
obiektow oraz przyczynita sie do wzrostu jakosci zycia mieszkancéw.

Zwiekszyta sie liczba mieszkancow i turystéw odwiedzajacych wsparte instytucje kultury, z ktérych
skorzystato 1,3 min os.

Projekty zrealizowane w ramach OP6 przyczynity sie do zwiekszenia atrakcyjnosci Szczecina dla mieszkancéw
i turystow.

52 projekty turystyczne, obok poprawy estetyki przestrzeni publicznej, przyczynity sie m.in. do powstania
markowego produktu turystycznego — Zachodniopomorskiego Szlaku Zeglarskiego.

Nowe lub zmodernizowane placéwki kulturalne, z ktérych skorzystato 1,2 min oséb, przyczynity sie
do wyraznego zwiekszenia udziatu mieszkarcéw w zyciu kulturalnym Szczecina.

Dzieki zakupowi nowych autobuséw i tramwajow (10 776 miejsc) wyraznie poprawity sie warunki obstugi
pasazeréw, (w tym z niepetnosprawnosciami) i wygoda podrézowania.

Rewitalizacja 23 ha przestrzeni miejskiej poprawita stan zasobéw mieszkaniowych oraz obiektéw
infrastruktury publicznej.

Wsparcie w OP7 przyczynito sie do poprawy jakosci i dostepnosci do infrastruktury edukacyjnej, sportowej,
ochrony zdrowia oraz rynku pracy dla oséb niepetnosprawnych.

Dzieki zakupieniu specjalistycznej aparatury, studenci moga praktycznie przygotowywac sie do pracy
zawodowej, a uczniowie wybranych placéwek uczy¢ sie w specjalistycznych pracowniach szkolnych.
Powstate i przebudowane obiekty sportowe umozliwity 543 tys. os. uprawianie réznych dyscyplin na
terenach, na ktérych wczesniej byto to utrudnione.

Rozbudowa i modernizacja placéwek medycznych oraz ich doposazenie w nowoczesng aparature poprawito
dostep do dobrej jakosci specjalistycznej opieki medycznej. Mozna byto zrealizowac 431 672 badania.
Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz budowa
i wyposazenie ZAZ poprawity dostepnos¢ i jakos¢ ustug kierowanych do oséb niepetnosprawnych.
Z placowek skorzystato 898 os.
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5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr
1304/2013) (Information on the implementation of the youth employment initiative, where applicable
Article 19(2) and 19(4) of Regulation (EU) No 1304/2013)

Nie dotyczy RPO WZ 2014-2020.

6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA (art. 50
ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Issues affecting the performance of the programme and
measures taken Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

a) Kwestie majace wptyw na wykonanie RPO WZ 14-20 i podjete dziatania:

Problemy z realizacjg warunkowosci ex ante
Promowanie zréwnowazonych gospodarczo i Srodowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki

odpadami w szczegdlnosci poprzez opracowanie planéw gospodarki odpadami zgodnych
z dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpaddw oraz z hierarchig postepowania z odpadami.

Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami zostat przekazany do Komisji Europejskiej droga elektroniczna
(przez SFC) 27 grudnia 2016 r. wraz z nastepujacymi zatacznikami:
- Uchwata XVIII-321-16
- Planem inwestycyjnym przyjety uchwata XVIlI-321-16
- Pismem z pozytywna opinig o0 WPGO i uzgodnieniem Planu Inwestycyjnego dla Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Komisja Europejska odniesie sie
do przestanych dokumentéw po przekazaniu do niej planéw gospodarki odpadami wraz z planami
inwestycyjnymi ze wszystkich wojewédztw.

Harmonogram naboréw wnioskéw o dofinansowanie RPO WZ 2014-2020 na 2017 rok zaktada
uruchomienie naboru w trybie konkursowym do dziatania 3.7 Rozwdj gospodarki odpadami
komunalnymi oraz dziatania 3.8 Rozwdj gospodarki odpadami niebezpiecznymi od 02.10. 2017 r.

W zwiazku z przedtuzajacymi sie pracami nad spetnieniem warunkowosci odpadéw IZ zaproponowata
zmniejszenie alokacji na dziatania zwigzane z gospodarki odpadami z 18 min EUR na 8 min EUR i
przesuniecie tej kwoty na dziatania zwigzane z kultura.

Pozostate warunki ex-ante, ktérych spetnienie lezato w gestii samorzadu wojewddztwa zostaty spetnione
w okresie sprawozdawczym.

Opdznienia w desygnacji
W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono opdznien w procesie desygnacji.

Opédznienia certyfikacji wydatkow

W okresie sprawozdawczym nie wystapity opdznienia w sporzadzaniu i przedstawianiu wnioskéw do KE
dotyczacych certyfikacji wydatkdéw. Otrzymywane od 1Z deklaracje wydatkdéw obstugiwane s3 na
biezaco.

Problemy z realizacjg duzych projektow
Ze wzgledu na deklaracje wnioskodawcy - PKP PLK S.A.- o niespetnianiu przez projekt pn. ,Rewitalizacja

regionalnej linii kolejowej 210 na odcinku Szczecinek - Runowo Pomorskie etap I” cech projektu duzego
w rozumieniu art. 100 rozporzadzenia ogdlnego projekt zostat usuniety z wykazu projektéw duzych.
Uchwatg nr 103/16 z 27 wrze$nia 2016 r. Komitet Monitorujacy przyjat zmiane w RPO WZ 2014-2020
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polegajaca na usunieciu projektu PKP PLK S.A. z Wykazu duzych projektéw. IZ RPO WZ przekazata KE

zmieniony Program do notyfikacji.

*  Wykryte nieprawidtowosci

W ramach RPO WZ w roku 2016 wykryto 6 nieprawidtowosci, zostaty one wykryte przed dokonaniem
ptatnosci na rzecz Beneficjentéw. Zadna z wykrytych nieprawidtowosci nie podlegata raportowaniu do
Komisji Europejskiej. taczna kwota nieprawidtowosci wyniosta 14 841,06 PLN (kwota odpowiadajaca
wydatkom kwalifikowalnym). Nieprawidtowosci dotyczyty naruszenia ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Nie stwierdzono podejrzenia wystgpienia zadnego naduzycia finansowego. Wykryte

nieprawidtowosci nie maja zadnego wptywu na prawidtowe wykonanie RPO WZ.
*  Wyniki kontroli i audytéw

W zakresie realizacji zadan kontrolnych i audytowych w 2016 roku nie stwierdzono zadnych probleméw.
Zgodnie z art. 59 ust 5 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 966/2012 z dnia 25
pazdziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowych majacych zastosowanie do budzetu ogélnego Unii
oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 I1Z w dniu 15.02.2017 r. przekazata do

KE za posrednictwem SFC Rocznym podsumowaniem koncowych sprawozdan z audytu

przeprowadzonych kontroli oraz Deklaracjg Zarzadcza za rok obrachunkowy konczacy sie 30 czerwca

2016r.

W zakresie przekazywania do KE za posrednictwem SFC Deklaracji Zarzadczej i Rocznego podsumowania
koncowych sprawozdan z audytu i przeprowadzonych kontroli 1Z zgtaszata do IA w lutym 2017
propozycje modyfikacji zasad procedowania w przedmiotowej sprawie, aby usprawni¢ przeptyw

informacji.

b) Ocena postepu poczynionego w zakresie celow posrednich Ram Wykonania:

W opinii I1Z, postep w zakresie osiggania celéw posrednich wyznaczonych w ramach wykonania nalezy oceni¢

jako zadowalajacy.

Jedyne zagrozenie rysuje sie w odniesieniu do postepu finansowego OP7. Zwigzane jest to z inng niz
planowana aktywnoscia beneficjentéw, przede wszystkim instytucjonalnych - realizujacych zadania z

zakresu aktywizacji spoteczne;j.

IZ, we wspdtpracy z IP podjefa szereg dziatan zaradczych m.in. wprowadzita do harmonogramu kolejne
konkurs w tej OP. Podjefa dziatania majace na celu zwiekszenie atrakcyjnosci oferowanego wsparcia dla

beneficjentow.

7.STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Citizen's summary Article 50(9) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Streszczenie znajduje sie w Zatgczniku Il Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WZ 2014-2020
za 2016 r. niniejszego sprawozdania.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (art. 46 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Report on the implementation of financial instruments Article 46 of Regulation (EU)
No 1303/2013)

Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych znajduje sie w Zatqczniku | Sprawozdanie z wdrazania

instrumentdw finansowych.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 2 i 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku, gdy majace zastosowanie warunki
wstepne nie zostatly spelnione w momencie przyjmowania PO (Actions taken to fulfill ex-ante
conditionalities Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Nie dotyczy okresu sprawozdawczego.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH
PLANOW DZIALANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
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(Progress in preparation and implementation of major projects and joint action plans Article 101(h) and
111(3) of Regulation (EU) No 1303/2013)

10.1. Duze projekty (Major projects)

Dane na temat zmian na liscie duzych projektéw znajduja sie Tabeli 12.

10.2. Wspdlne plany dziatania (Joint action plans)
Nie dotyczy IZ RPO WZ 2014-2020.

11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Assessment of the implementation of the operational Programme
(Articles 50(4) and 111(4) of regulation (eu) no 1303/2013)

11.1. Informacje zawarte w czesci A i realizacja celé6w programu (art. 50 ust. 4 rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Information in Part A and achieving objectives of the programme (Article 50(4) of
Regulation (EU) No 1303/2013)

W 2016 r. nie zostaty zrealizowane badania ewaluacyjne dotyczace poszczegdlnych osi priorytetowych RPO
WZ. Wynika to z przyjetego 28 stycznia 2016 roku Planu Ewaluacji RPO WZ.
Zgodnie z Planem Ewaluacji w 2016 roku zostaly zrealizowane nastepujace badania odnoszace sie do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 i opisane w
punkcie 12.1:
*  Wyznaczenie modelem HERMIN Il generacji wartosci wskaznikéw celu gtéwnego RPO WZ dla lat
2013, 2014 oraz 2015.
»  Ewaluacja podsumowujac postep rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013.
Realizacja najblizszych badan dotyczacych osi priorytetowych RPO WZ zaplanowana zostata na 2017 rok.
Przewiduje sig, ze w 2017 roku zostang zrealizowane nastepujace badania:
* Ewaluacja biezaca kryteriéw i systemu wyboru projektéw RPO WZ
* Ocena wplywu wsparcia kierowanego do 0séb w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich
sytuacje po zakonczeniu udziatu w projekcie oraz na trwatos¢ miejsc pracy w ramach RPO WZ
*  Ocena wptywu RPO WZ w zakresie wtaczenia spotecznego w regionie.

11.2 Szczegodlne przedsiewziecia majace na celu promowanie rownouprawnienia pici oraz
zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci dla os6b z
niepelnosprawnosciami, i rozwigzania wdrozone, aby zapewni¢ wlaczenie punktu widzenia
pici do programow operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Specific actions taken to promote equality between men and
women and to prevent discrimination, in particular accessibility for persons with disabilities, and the
arrangements implemented to ensure the integration of the gender perspective in the operational
programme and operations (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (e) of Regulation (EU) No
1303/2013)

W ramach RPO WZ znaczacy nacisk potozono na wsparcie kobiet. Oznacza to zaréwno wydzielenie osobnych
dziatan, ktére dedykowane sa w wiekszym stopniu kobietom, a takze zapewnianiu ich wiekszego udziatu
w ramach projektu za posrednictwem kryteriéw dopuszczajacych, jak i weryfikacji tzw. standardu minimum,
ktory weryfikuje uwzglednienie kwestii rownosci ptci w ramach projektow. Wsrod dziatan, ktére moga w
szczegolny sposéb wspierac kobiety znajduja sie Dz. 6.6 i 6.7, ukierunkowane na wsparcie opieki nad dzie¢mi
do lat 3, co ma wesprzec rodzicéw (@ w szczegdlnosci matki) w wejsciu lub powrocie na rynek pracy.
Ponadto, w ramach Dz. 6.8 zaplanowano dziafania profilaktyczne w kierunku raka piersi i raka jajnika. Majac
na wzgledzie fakt, iz wedtug publicznych statystyk to kobiety czesciej petnig role opiekuricze w rodzinie nad
osobami zaleznymi (dzie¢mi, osobami niepetnosprawnymi, starszymi krewnymi itp.) réwniez Dz. 7.6,
ukierunkowane na deinstytucjonalizacje ustug spotecznych jest wsparciem posrednio dedykowanym tej

21



Sprawozdanie roczne z w wdrazanioa RPO WZ 2014-2020 za 2016 r.

grupie docelowej. Dz. 8.1 oraz 84 i 8.5 w zakresie wsparcia opieki przedszkolnej réwniez docelowo ma
wesprzec kobiety w ich wejsciu/powrocie na rynek pracy.

Zgodnie z zapisami RPO WZ, w oparciu o aktualne analizy i badania, kobiety znajduja sie w grupie oséb
o szczegolnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Majac powyzsze na uwadze, wsparcie kierunkowane jest
na zapewnienie ich wiekszego udzialu w projektach w ramach kryteriow dostepu w projektach
wspoffinansowanych ze srodkéw EFS. Dotyczy to szczegodlnie dziatanh w obszarze rynku pracy i wiaczenia
spotecznego. Z kolei na poziomie weryfikacji pojedynczych projektéw obowigzkowo prowadzona jest analiza
réwnosci pici i — w przypadku stwierdzenia nieréwnosci - wnioskodawcy maja obowiazek zapewnienia
dziatan réwnosciowych. W praktyce - najczesciej dodatkowe punkty przy rekrutacji lub szczegdlne rodzaje
wsparcia (np. opieka nad osobami zaleznymi) przyznawane sg wtasnie kobietom z uwagi na ich trudniejsza
sytuacje na rynku pracy.

W przypadku oséb z niepetnosprawnosciami szczegdlne wsparcie zaplanowano w ramach OP7, gdzie
zaplanowano dedykowane dziatania, ukierunkowane w duzej mierze na ww. osoby: aktywizacje zawodowo —
spoteczng oséb z niepetnosprawnosciami (Dz. 7.1 i 7.2) oraz wsparcie ustug opiekunczych i asystenckich dla
ww. 0séb w ramach Dz. 7.6. Ponadto, osoby z niepetnosprawnosciami obejmowane s3 wsparciem we
wszystkich Osiach i Dziataniach zgodnie z zasadg niedyskryminacji.

Sposrdéd 230 projektdw realizowanych w okresie sprawozdawczym dla jednego projektu (tj. dla 0,44% ogdtu
projektow) zadeklarowano w systemie SL brak zastosowania zasady dostepnosci dla oséb
Z niepetnosprawnosciami (wybér opcji ,projekt neutralny”). Jednak nawet dla tego projektu po weryfikacji
okazalo sie ze, opcja ta zostata wybrana omytkowo.

11.3. Zréwnowazony rozwadj (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporzadzenia
(UE) nr 1303/2013) (Sustainable development (Articles 50(4) and 111(4), second subparagraph, (f) of
Regulation (EU) No 1303/2013)

Zasada zréwnowazonego rozwoju (ZR) jest przestrzegana na kazdym etapie realizacji RPO WZ. Poszczegdlne
osie Programu implikuja realizacje zasady ZR w nieco odmienny sposéb, co wynika z charakteru
i ukierunkowania wsparcia. Znaczacym jest rowniez, ze RPO WZ taczy ze soba dwa fundusze EFRR i EFS.
Aktualnie, na etapie wdrazania Programu, zasada ZR odzwierciedlona jest w kryteriach wyboru projektéw, na
ptaszczyznie kryteriow dopuszczalnosci (kryterium (0/1) - zgodnos$¢ realizowanych operacji z prawem
wspélnotowym oraz zastosowania preferencji dla projektéw realizujagcych zatozenia polityki
zréwnowazonego rozwoju w ramach oceny kryteriéw jakosci.

Ponizej przedstawiono informacje o dziataniach (EFRR) majacych na celu promowanie zréwnowazonego
rozwoju:

» stosowanie rozwigzan proekologicznych, uwzgledniajacych efekty srodowiskowe w zarzadzaniu
(ekomarketing, ekozarzadzanie) — OP1 np.Dz. 1.1.,1.2, 1.3, 1.5, 16, 1.10;

* wykorzystanie rozwigzan przyjaznych srodowisku, ograniczenie presji na srodowisko, zwiekszenie
racjonalnego wykorzystania zasobéw (w tym nowoczesnych technologii lub materiatow,
pozwalajacych na dtugotrwate korzystanie) - OP1, 3 np. Dz. 1.5, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8;

* stosowanie rozwigzan lub technologii dostosowujacych infrastrukture powstajaca w ramach
projektu do skutkéw zmian klimatu (adaptacja/odpornos¢), zdiagnozowanych na obszarze realizacji
projektu (OP2,4,9np.Dz.1.2,1.3,1.5,1.6,1.7,1.8,2.1,4.9,9.3);

*  podnoszenie $wiadomosci ekologicznej spoteczenstwa (OP2, 3,4 np. Dz. 2.1 3.4, 4.5, 4.6);

* propagowanie niskoemisyjnego i zréwnowazonego transportu oraz transportu zbiorowego
i publicznego, w tym stosowanie w ramach inwestycji nowoczesnych (ponadstandardowych)
rozwigzan technologicznych, innowacji, sSrodkédw minimalizujacych koszty utrzymania i wptywu na
srodowisko i krajobraz (OP2 np. Dz. 2.1);

» wykorzystanie proekologicznych i innowacyjnych rozwigzan technologicznych, zmniejszajacych
ucigzliwos¢ transportu publicznego dla srodowiska (OP2, Dz. 2.1);
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» realizacja energooszczednego budownictwa, w szczegdlnosci gtebokiej termomodernizacji oraz
ograniczenie zanieczyszczen emitowanych do srodowiska, redukcja emisji gazéw cieplarnianych,
a takze promocja wykorzystania OZE (OP2, Dz. 2.5);
* uwzglednienie kosztow eksploatacji inwestycji (wybdér wariantu inwestycji efektywnego
energetycznie, minimalizujagcego koszty niezbedne do utrzymania powstatej infrastruktury (OP4, 9
np.Dz. 4.1, 9.8).
Zasade zréwnowazonego rozwoju realizuje réwniez kryterium pozwalajace na wzmocnienie spojnosci
przestrzennej, spotecznej i infrastrukturalnej oraz uwzglednienie wymiaru terytorialnego i funkcjonalnego
(kryterium Zréwnowazony rozwdj wojewddztwa w ramach oceny strategicznej projektow ).
Wsparcie z EFS koncentruje sie na dziataniach innych niz EFRR, zwigzanych z rozwojem zasobdéw ludzkich.
Nie mozna stwierdzi¢ bezposredniego wptywu tej interwencji na zasade zréwnowazonego rozwoju, ale
projekty w ramach EFS takze przyczyniajg sie, w sposéb posredni do realizacji zasady ZR poprzez dziatania
zwigzane z rozwojem zasobéw ludzkich, kreowaniem polityki rynku pracy, ksztatceniem przysztych kadr
regionu.

11.4. Sprawozdania dotyczace wsparcia wykorzystanego na cele dotyczace zmiany klimatu
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 (Reporting on support used for climate change
objectives (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

<Stosowne zestawienie zostanie wygenerowane automatycznie przez system sprawozdawczy Komisji Europejskiej
(SFC). Dopiero wtedy IZ bedzie mogta w tym miejscu opcjonalnie wprowadzi¢ komentarz >

11.5.Rola partneréw we wdrazaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit pierwszy
lit. c) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Role of partners in the implementation of the programme
(Articles 50(4) and 111(4), first subparagraph, (c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Partnerstwo realizowane jest w trakcie wdrazania programu poprzez udziat partneréw w posiedzeniach
Komitetu Monitorujgcego. Odpowiednia reprezentatywnos¢ partneréw w Komitecie Monitorujagcym
przyczynia sie do przejrzystosci procedur i ewentualnych korekt dokumentéw wdrozeniowych.

Ponadto spotkania informacyjne i szkoleniowe na temat poszczegdlnych naboréw przyczyniaja sie do
realizacji zasad przejrzystosci procedur i zwiekszaja wiedze partneréw na temat wdrazania programu. Dajac
jednoczesnie informacje zwrotna, ktéra wykorzystuje sie do konstrukcji dokumentacji w kolejnych naborach

12. OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i
b) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013 (Obligatory information and assessment according to Article
111(4), first subparagraph, (a) and (b), of regulation (eu) no 1303/2013)

12.1 Postepy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wynikow ewaluacji (Progress in
implementation of the evaluation plan and the follow-up given to the findings of evaluations)

W Planie Ewaluacji RPO WZ do realizacji w 2016 roku zostaty przewidziane 2 badania ewaluacyjne:

1. Ewaluacja biezqca kryteriéw i systemu wyboru projektéw RPO WZ 2014-2020,

2. Ewaluacja podsumowujqca postep rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013.

18 lipca 2016 r. zostata podpisana umowa na realizacje drugiego z wymienionych badan z konsorcjum
ztozonym z firm: IMAPP Sp. z 0.0. i Policy & Action Group Uniconsult Sp. z 0.0. Realizacja badania zakonczyta
sie 14 lutego 2017 r.

Metodyka tego badania, przedstawiona w Planie Ewaluacji, zakladata m.in. wykorzystanie 5- sektorowego
modelu HERMIN Il generacji. Jednak ze wzgledu na ryzyko ograniczenia konkurencji i posiadanie wytacznych
praw autorskich do modelu przez WARR SA, IZ podjeta decyzje o wytaczeniu modelu HERMIN z badania i
zrealizowaniu dwoéch osobnych zamoéwien: jednego na realizacje ewaluacji podsumowujacej postep
rzeczowy i rezultaty RPO WZ 2007-2013 oraz drugiego na wykonanie ekspertyzy pn. Wyznaczenie modelem
Hermin wartosci wskaznikdw celu gtéwnego RPO WZ dla lat 2013, 2014 oraz 2015.
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Ekspertyza ta zostata wykonana w czerwcu 2016 r. Jej wyniki zostaty wykorzystane przez wykonawce
ewaluacji podsumowujacej realizacje RPO WZ 2007-2013.

Dodatkowo, w grudniu 2016 roku, zakonczyta sie realizacja nieprzewidzianej w Planie Ewaluacji prognozy
oddziatywania na srodowisko projektu Planu Inwestycji Transportowych dla wojewo6dztwa
zachodniopomorskiego, koniecznego do spetnienia warunkowosci ex-ante w obszarze transportu przez WZ
w ramach RPO WZ.

Natomiast realizacja badania dotyczacego kryteriéw i systemu wyboru projektéw, zostata przesunieta na
| potowe 2017 roku.

Zrealizowane badania i ekspertyzy zawieraja wnioski, ale nie zawieraja rekomendacji, ktére mogtyby by¢
wykorzystane przez Instytucje Zarzadzajgca RPO WZ. Jedynie zrealizowana prognoza projektu Planu
Inwestycji Transportowych umozliwita ogtoszenie konkurséw w ramach OP5: Zréwnowazony transport.

12.2 Wyniki dziatan informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spéjnosci
prowadzonych w ramach strategii komunikacji (The results of the information and publicity
measures of the Funds carried out under the communication strategy)

Promocja Funduszy Europejskich wspomaga wykorzystanie srodkdw z RPO WZ dla realizacji celow
rozwojowych regionu - przede wszystkim aktywizuje mieszkaricow, wspiera beneficjentéw i potencjalnych
beneficjentéw, zapewnia informacje na temat projektéw juz zrealizowanych, ponadto zapewnia akceptacje
mieszkancow dla dziatah rozwojowych. Te cele byty w 2016 roku realizowane przede wszystkim w trakcie
kampanii o szerokim zasiegu, w trakcie organizowanych szkolen i spotkan informacyjnych oraz poprzez
promocje tych spotkan, ponadto w trakcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz innych wydarzen o
charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym podejmowanych w minionym roku.

IZ wraz z IP w roku 2016 dazyty do realizacji gtéwnych zatozen strategii komunikacji tj.:

* informowanie potencjalnych beneficjentéw o mozliwosciach finansowania w ramach RPO WZ

Cel ten byt osiggany miedzy innymi poprzez przeprowadzenie kilkumiesiecznej kampanii informacyjnej,
ktora skupiata sie na promocji poszczegélnych konkurséw. Dziatania zostaly przeprowadzone za pomoca
kanatéw komunikacji takich jak internet, prasa i radio. Konkursy byty wyselekcjonowane pod katem potrzeb -
biorac pod uwage wysokos¢ alokacji, dotychczasowe zainteresowanie dang tematyka, a takze zdarzajace sie
trudnosci formalne wéréd potencjalnych wnioskodawcéw. Spoty skupiaty sie na poszczegélnych konkursach,
jednak ich ogodlna koncepcja odsytata do catego harmonogramu naboréw oraz zachecata do odwiedzania
punktéw informacyjnych Funduszy Europejskich. Dodatkowo, wiekszo$¢ konkurséw poprzedzaty ogtoszenia
prasowe i informacje na stronach internetowych poszczegélnych instytucji (IZ i IP)

* wzmocnienie potencjatu beneficjentow w zakresie zarzadzania EFSI i ich wykorzystania (poprzez
zapewnienie beneficjentom informacji potrzebnych do realizacji projektéw na ich réznych etapach)

W celu zapewnienia beneficjentom odpowiedniej informacji na etapie sktadania wniosku o ptatnos¢ jak i
realizacji projektu organizowane byty liczne spotkania, szkolenia, konferencje oraz debaty podczas ktérych
beneficjenci mieli szanse dowiedzie¢ sie jak poprawnie przygotowac i ztozy¢ wniosek, jak napisa¢ biznes
plan, jak rozliczy¢ projekt i wiele innych spotkan takich jak: ,Fundusze dla przedsiebiorstw w ramach
RPOWZ", ,Fundusze na turystyke w ramach RPOWZ", ,Dziern dobry biznes”, ,Szkolenie z zakresu prawa
zamoéwien publicznych i zasady konkurencyjnosci oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis”, ,Szkolenie
z zakresu przygotowania wniosku o dofinasowanie projektu z wykorzystaniem systemu LSI 2014,
,Finansowanie zadan proekologicznych w wojewddztwie zachodniopomorskim ze srodkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014 - 2020 WZ” itp.

Wielokrotnie odbywaty sie réwniez spotkania i konferencje dotyczace korzystania ze zwrotnych
instrumentoéw finansowych tj. JEREMIE i JESSICA.
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* upowszechnianie wsréd mieszkancéw wojewddztwa roli oraz osiagnie¢ polityki spdjnosci i funduszy
przez dziatania informacyjne i komunikacyjne na temat rezultatéw i oddziatywania programu, jego
projektéw i w stosownym zakresie Umowy partnerstwa

Aby zadba¢ o wiedze spoteczenstwa w zakresie zrealizowanych inwestycji oraz korzysci ptynacych z
pozyskiwania $rodkéw unijnych Instytucje Zarzadzajagce oraz Posredniczace organizowaty oraz
wspétorganizowaly wiele wydarzen kulturalnych, a takze imprez rozrywkowych i inicjatyw sportowych.
Szczegblna uwaga byta przyktadana do lokalizacji wydarzenia. Zazwyczaj byly to miejsca realizacji
najwiekszych i sztandarowych inwestycji RPO w wojewddztwie. Dzieki temu uczestnicy imprez mogli
dowiedzie¢ sie w jakiej mierze Fundusze Europejskie wptynety na rozwdj naszego regionu i w jaki sposéb
podnosza standard zycia kazdego mieszkanca wojewddztwa zachodniopomorskiego.

Ponadto, dziataniem pomocniczym w rozpowszechnianiu wiedzy na temat osiagnie¢ polityki spojnosci byty
liczne konkursy organizowane w réznych formach i kierowane do réznych grup docelowych, tj. Konkursy
wiedzy o Funduszach Europejskich oraz Konkurs na przygotowanie plakatu promujacego RPO WZ pn. ,Kazda
praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana” itp.

W roku sprawozdawczym Instytucje odpowiedzialne za zapewnieni odpowiedniej promocgji i informacji o
Funduszach Europejskich dotozyty wszelkich staran aby dziata¢ zgodnie z zapisami strategii komunikacji oraz
dotrze¢ do jak najwiekszego grona odbiorcéw w regionie w zaleznosci od ich potrzeb.

W 2016 r. nie odbyto sie Zadne badanie ewaluacyjne dot. dziatar informacyjno-promocyjnych, w zwiazku z
tym analiza opiera sie na wiasnych obserwacjach Instytuciji.

13. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (art. 50 ust. 4
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Actions taken to fulfill ex-ante conditionalities (Article 50(4) of
Regulation (EU) No 1303/2013)

Dane na temat dziatan podjetych w celu spetnienia warunkéw wstepnych znajduja sie Tabelach 14-15

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOLACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI |
CELOW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h)
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Additional information which may be added depending on the
content and objectives of the operational programme (article 111(4), second subparagraph, (a), (b), (), (d),
(9) and (h), of regulation (eu) no 1303/2013)

14.1 Postepy w realizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego, w tym
rozwoju regionow, ktore cierpia na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkéw, zréwnowazonego rozwoju obszaréow miejskich oraz
rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢ w ramach programu operacyjnego
(Progress in the implementation of the integrated approach to territorial development, including
development of regions facing demographic challenges and permanent or natural handicaps, sustainable
urban development, and community led local development under the operational programme)

Rozktad potencjatéw i probleméw rozwojowych delimituje region na trzy obszary:

» dwa o wysokiej zdolnosci rozwojowej — SOM oraz KKBOF, objete instrumentem ZIT

* obszar szczegdlnej w skali wojewddztwa koncentracji probleméw spoteczno-gospodarczych -SSW,
objety ukierunkowanym, zintegrowanym wsparciem (szerzej 14.6).

Wdrazanie ZIT na terenie SOM przedstawia sie nastepujaco:
*  podmiotem koordynujacym wsparcie jest SSOM petnigce funkcje IP;
* wsparcie realizowane jest w oparciu o zapisy Strategii ZIT (pozytywnie zaopiniowanej przez MR i IZ
(kwiecien 2016), zmienionej aneksem z 3.11.2016r. (pozytywnie zaopiniowanym przez MR i IZ (grudzieh
2016);
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na wdrozenie instrumentu ZIT na terenie SOM w RPO przeznaczono alokacje w wysokosci 109,17 min
euro (w tym 97,9 min z EFRR i 11,2 mlIn euro z EFS), srodki te zaangazowane sg w Dz.: 1.11/PI 3a, 1.7/PI
3¢, 2.612.8/Pl4c, 2.2/Pl 4e, 5.2/P1 7b, 8.3/PI 10i i 8.7/P1 10iv;

dodatkowa pule srodkéw w wysokosci 90,25 min euro na wdrozenie ZIT na terenie SOM wyodrebniono
w ramach POIiS, kwota ta przeznaczona jest na realizacje projektéw w ramach Pl 4.iii (kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw mieszkalnych; transport miejski), Pl 4.v (sieci cieptownicze), Pl
4.vi (sieci cieptownicze w zakresie kogeneracji);

ogtoszono nabory wnioskéw o dofinansowanie w t. pozakonkursowym w ramach Dz. 1.11, 2.2 i 5.2; do
konica 2016r. ztozono 7 wnioskdéw; podpisano 4 umowy o dofinansowanie na kwote 19,83 min zi
Poziom kontraktacji wobec przyznanej catkowitej alokacji ZIT dla t. pozakonk. na koniec 2016 r. wyniost
6,02%;

ogtoszono 4 nabory wnioskéw o dofinansowanie w t. konk.: w ramach dziatan 8.3 oraz 8.7
dofinansowanie otrzymato 11 projektéw na taczng kwote 15,25 min zt (do konca 2016 r. zawarto 7
umow); w ramach Dz. 2.6 i 2.8 rozstrzygniecie konkurséw przypada na 2017 r.). Poziom kontraktacji
wobec przyznanej catkowitej alokacji ZIT dla t. konkursowego na koniec 2016 r. wynidst 9,37%.

Wdrazanie ZIT na terenie KKKBOF:

V4

podmiotem koordynujacym wsparcie na obszarze gmin KKBOF jest Miasto Koszalin petnigce funkcje IP;
wsparcie realizowane jest w oparciu o zapisy Strategii ZIT pozytywnie zaopiniowanej przez MR
(11.07.2016 r.) oraz 1Z (29.06.2016 r.);

na wdrozenie ZIT na terenie na terenie KKBOF w ramach RPO przeznaczono alokacje w wysokosci
40 min euro (w tym 34,0 min z EFRR i 6,0 mIn euro z EFS); srodki te zaangazowane sg w Dz.: 1.12/PI 3a,
1.8/PI 3¢, 2.3/Pl 4e, 5.3/P1 7b, 8.4/P1 10i i 8.8/P1 10iv;

ogtoszono nabory wnioskéw o dofinansowanie w t. pozakonk. w ramach Dz. 1.12, 2.3 oraz 5.3; do konca
2016 r. ztozono 3 wnioski, podpisano 1 umowe o dofinansowanie projektu (Dziatanie 2.3.) na kwote
6,188 min zt;

nabor wnioskow w t. konk.: ogtoszono 2 konkursy w ramach Dz.: 8.4 (alokacja na konkurs — 15,04 min zk;
wptyneto 18 wnioskéw) i 8.8 (alokacja na konkurs — 7,52 min zt; wptyneto 8 wnioskéw). Do korica 2016 r.
nie zakoriczono weryfikacji ztozonych wnioskéw.

podjeta szereg dziatan w celu zwiekszenia efektywnosci realizacji instrumentu  ZIT.

M.in. we wspédtpracy z SSOM wypracowano propozycje rozwigzan dla przyspieszenia realizacji RPO w postaci
Planu naprawczego. Dokument uzyskat pozytywna opinie MR. Analogiczne dziatania podjeto odnosnie
wdrozenia instrumentu ZIT na terenie KKBOF.

14.2 Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji i
beneficjentéw w panstwach cztlonkowskich w zakresie zarzadzania funduszami i korzystania
z nich (Progress in the implementation of actions to reinforce the capacity of Member State authorities and

beneficiaries to administer and use the Funds)

Zwiekszenie zdolnosci instytucji, oraz beneficjentdéw, w zakresie zarzadzania funduszami realizowane jest
poprzez realizacje wsparcia w ramach Pomocy Technicznej (OP10) RPO WZ. Obejmuje dziatania z zakresu:

Finansowanie wynagrodzen pracownikéw instytucji zaangazowanych w realizacje RPO WZ.

W ramach RPO WZ sfinansowano 3 111,28 etatomiesiecy. Dotyczy to pracownikdw Wydziatu Zarzadzania
Strategicznego, Wydziatlu Wdrazania RPO, pracownikdéw Gabinetu Marszatka, Wydziatu Inwestycji i
Nieruchomoéci UM WZ, pracownikéw WUP, WFOSIGW, oraz IP ZIT. Pozwolito to na zapewnienie
odpowiedniego potencjatu oraz utrzymanie wykwalifikowanej kadry.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikow.

Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dla instytucji wyniosta 390 oséb. W szkoleniach —-grupowych,
badz indywidualnych, uczestniczyli pracownicy wszystkich instytucji. Tematyka szkoleh zwigzana byta
bezposrednio z zarzadzaniem i wdrazaniem RPO WZ, obejmowata tematyke m.in. PZP, wykrywania
nieprawidtowosci i naduzy¢ finansowych, pomocy publicznej, réwnosci szans i niedyskryminowania,
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szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych, obstugi Oracle Business Inteligence Enterprise,
ewidencji ksiegowej projektéw unijnych, studium wykonalnosci projektéw inwestycyjnych,
kwalifikowalnosci wydatkow.

Ponadto, pracownicy brali udziat innych formach doskonalenia zawodowego, takich jak warsztaty,
seminaria, konferencje, kursy jezykowe, studia podyplomowe .

* Dzialania zwigzane z funkcjonowaniem komitetow, grup roboczych oraz innych form wspétpracy.
Liczba posiedzen tematycznych, grup roboczych, komitetéw oraz innych ciat angazujacych partneréw
zarzadzania i wdrazania RPO WZ wyniosta 22. Oprécz spotkarh Komitetu Monitorujgcego RPO WZ,
organizowane byly m.in. spotkanie inicjujace zawiagzanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju
edukacji , posiedzenia Komitetu Sterujacego oraz Prezydium IP ZIT, spotkanie z ekspertami oceniajgcymi
projekty w ramach RPO WZ czy tez spotkania IP ZIT z IZ RPO WZ. Utworzono stata siec koordynatoréw w
gminach partnerstwa ZIT, co znacznie wzmocnito zdolnos¢ instytucjonalng tych instytucji do zarzadzania
funduszami. Wspierany byt proces wymiany doswiadczen w zakresie przebiegi przygotowania,
zarzadzania i wdrazania projektow.

* Szkolenia oraz spotkania promocyjno - informacyjne dla beneficjentéw oraz potencjalnych
beneficjentow.
Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dla beneficjentéw wyniosta 744 osoby. Szkolenia realizowane
byly  zarbwno przez 1Z jak i IP, dotyczyly = m.in.  przygotowania  wniosku
o pfatnos¢, PZP, zasady konkurencyjnosci oraz pomocy publicznej i pomocy de minimis. Przygotowane
zostaty tematyczne opracowania stuzace beneficjentom. Duzo wieksza liczbe oséb objely dziatania
promocyjno - informacyjne realizowane zaréwno w formie spotkan informacyjnych, statych konsultacji,
ustug informacyjnych i doradczych, jak réwniez poprzez tematyczne witryny internetowe dot. funduszy
europejskich.

14.3 Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzie¢ miedzyregionalnych i transnarodowych
(Progress in the implementation of any interregional and transnational actions)

W ramach RPO WZ nie wyklucza sie posredniego wsparcia wspotpracy miedzynarodowej, np. poprzez
realizacje projektéw komplementarnych do przedsiewzie¢ planowanych w ramach programéw
miedzyregionalnych i transnarodowych.

14.4 W stosownych przypadkach — wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie
(Where appropriate, the contribution to macro-regional and sea basin strategies)

RPO WZ wnosi znaczacy wkiad do dwodch strategii ponadregionalnych: SUE RMB oraz Strategii Rozwoju
Polski Zachodnie;j.

Przyjeta w 2009 roku przez KE SUE RMB, zostata zaprojektowana jako instrument majacy za zadanie sprostac
wyzwaniom, oraz ugruntowac wspotprace w Regionie Morza Battyckiego. Obecnie Plan Dziatania SUE RMB
opiera sie na 3 celach (Ocalenie morza, Rozwéj potaczen w regionie oraz Zwiekszenie dobrobytu), ktérym
towarzysza cele szczegdtowe i wskazniki.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 (SRPZ), przyjeta przez Rade Ministréw w dn. 30.04.2014 r.,
wyznacza gtéwne kierunki rozwoju makroregionu i stanowi element programowania dziatar rozwojowych w
ramach krajowych i regionalnych PO na lata 2014-2020. Celem gtéwnym SRPZ jest ,Wzrost konkurencyjnosci
Polski Zachodniej w wymiarze europejskim poprzez efektywne wykorzystanie potencjatéw makroregionu”.
W cel gtéwny wpisuja sie 3 cele szczegdtowe: Integracja przestrzenna i funkcjonalna makroregionu, Budowa
oferty gospodarczej i Wzmacnianie potencjatu naukowo-badawczego makroregionu.

Liczba UDA wpisujacych sie w poszczegdlne obszary priorytetowe SUE RMB od poczatku realizacji RPO WZ,
wyniosta tacznie 209 uméw (tj. 90,87% wszystkich UDA). Dofinansowanie ze $rodkéw EFRR obejmowato 87
UDA, natomiast ze Srodkoéw EFS - 122 UDA.
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Dofinansowanie ze 3$rodkéw UE wynosi 237 106 997,16 EUR (93,24% wartosci dofinansowania UE
przypadajacych na wszystkie projekty), w tym 188 410 560,68 EUR dofinansowania ze srodkéw EFRR, oraz
48 696 436,48 EUR w ramach EFS. Wartos¢ wszystkich UDA wpisujacych sie w realizacje SUE RMB, wynosi
317 889 763,20 EUR (260 707 472,04 - EFRR; 57 182 291,16 — EFS).

Wielowymiarowy i kompleksowy charakter SUE RMB sprawia, ze wiekszo$¢ dziatan realizowanych w ramach
RPO WZ 2014-2020 wpisuje sie w jej obszary priorytetowe. Kazda z OP RPO WZ (z wytagczeniem OP10) ma
wplyw na realizacje SUE RMB, co oznacza, ze zdecydowana wiekszo$¢ wsparcia zrealizowanego w okresie
sprawozdawczym w RPO WZ przeznaczona byta na wdrazanie dziatan zbieznych z celami SUE RMB.

Liczba UDA realizujacych zatozenia SR PZ, wyniosta do zakonczenia okresu sprawozdawczego 98 UDA. Ich
wartos¢ ogotem wyniosta 55 441 982,03 EUR, tj. 16,4 % wartosci wszystkich UDA. Dofinansowanie ze srodkéw
UE wyniosto 41 255 358,12 EUR, tj. 16,2% wartosci dofinansowania UE przypadajacego na wszystkie projekty.

Na realizacje Celu | SR PZ ,Integracja przestrzenna i funkcjonalna” wptyw miato 8 UDA ktérych wartosc¢
dofinansowania ze srodkdw UE wyniosta 63 145 856,24 EUR. Umowy te zostaty zawarte w ramach OP5
(Dz.:5.1,5.2,5.6)

W realizacje Celu Il Strategii Rozwoju Polski Zachodniej zaangazowane byty dziatania dwoéch osi
priorytetowych RPO WZ: OP1 (Dz. 1.1, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.17) oraz OP4 (Dz. 4.9). Lacznie podpisanych zostato
30 UDA o wartosci 129 181 331,30 EUR, o wartosci dofinansowania ze srodkéw UE w kwocie 92 733 144,55
EUR.

W realizacje Il Celu SR PZ zaangazowane byty dziatania OP6 oraz OP8 RPO. W ramach Dz. 8.1, 8.3, 8.6, 8.7,
8.10 podpisano 53 UDA, ktérych ogdlna warto$¢ wyniosta 10 217 683,86 EUR, a wartos¢ dofinansowania UE
wyniosta 8 681 440,52. Ogodlna wartos¢ 7 UDA zawartych w ramach Dz. 6.4 i 6.6 wyniosta 16 736 514,14 EUR, a
wartos¢ dofinansowania ze $rodkéw UE wyniosta 14 226 037,02 EUR. Zrédtem dofinansowania uméw
majacych wptyw na realizacje Celu Ill byt wytacznie EFS.

14.5 W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie
innowacji spotecznych (Progress in the implementation of actions in the field of social innovation, where
appropriate)

W RPO WZ w ramach dziatan EFS nie realizuje sie zadnych projektéw zwigzanych z innowacjami spotecznymi.
Ten rodzaj wsparcia zarezerwowany jest dla poziomu krajowego (PO WER).

14.6 Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegdlnych potrzeb obszarow
geograficznych najbardziej dotknietych ubéstwem lub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacja lub wykluczeniem spotecznym, zwtaszcza w odniesieniu do
spotecznosci zmarginalizowanych i 0séb z niepelnosprawnosciami, dlugotrwale
bezrobotnych oraz mtodych ludzi, ktérzy nie pracuja, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane srodki finansowe (Progress in the implementation of measures to address the specific
needs of geographical areas most affected by poverty or of target groups at highest risk of poverty
discrimination or social exclusion, with special regard to marginalised communities and persons with
disabilities, long term unemployment and young people not in employment including, where appropriate,
the financial resources used)

Na terenie wojewddztwa wytoniono obszar wysokiej koncentracji probleméw - deficytow w zakresie
rozwoju gospodarczego, spotecznego i infrastrukturalnego — SSW. Delimitacja SSW podlega corocznej
aktualizacji (w 2016 r. zaktualizowana uchwatg Nr 979/16 Zarzadu WZ z dn. 29 czerwca 2016 r.). W okresie od
uruchomienia Programu do korica 2016r. w odniesieniu do SSW realizowano nastepujgce formy wsparcia:
— dedykowane Dziatanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze SSW (Pl 3c) - wskazanie w
SOOP indykatywnej kwoty alokacji w wysokosci 30 min euro, przewidywany nabér w Il kwartale
2017;
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— stosowanie dla wybranych Dziatann w ramach RPO WZ metody preferencji terytorialnej w odniesieniu
do projektéw realizowanych na obszarze SSW (Dz. 4.9, 7.1, 9.3), w tym w szczegdlnosci dla Dz. 7.1 i
9.3 systemu preferencji w ramach wsparcia zwigzanego z przygotowaniem i wdrazaniem
programéw rewitalizacyjnych.

Kolejna grupa dziatan faczaca zintegrowane podejscie do rozwoju terytorialnego w odniesieniu do obszaréw
geograficznych o wspdlnych potencjatach, problemach rozwojowych i powiazaniach funkcjonalnych
obejmuje wdrozenie KS. Wdrazanie KS odbywa sie poprzez dedykowane, komplementarne Dziatania RPO WZ
objete mechanizmem projektu zintegrowanego (Dz.: 1.13, 2.4, 6.7, 8.5, 89, 9.5 9.7, 9.9). W okresie
sprawozdawczym wdrazanie KS przebiegato nastepujgco: 30.06.2015r. I1Z ogtosita konkurs nr RPZP.KS-1Z.00-
32-001/15 na dofinansowanie projektéw w ramach Dziatan objetych mechanizmem projektu
zintegrowanego - KS, ktéry objat nabory w Dz. 1.13, 2.4, 6.7, 8.5, 8.9, 9.5, 9.7, 9.9. Konkurs skfadat sie z dwéch
etapdéw. Etap pierwszy dotyczyt sktadania uproszczonych wnioskéw o dofinansowanie projektu
zintegrowanego zawierajacych Koncepcje Kontraktu Samorzagdowego (KKS), w terminie od 1.09.2015r. do
30.10.2015r. Do 1Z wptyneto 8 KKS. 22.03.2016 r. zakoriczono pierwszy etap konkursu (etap preselekgji), do
drugiego etapu zostato zakwalifikowanych 6 KKS, z ktérych kazda zawierafa liste projektéw spetniajacych
wszystkie kryteria preselekcyjne, byty to KKS: ,KS Powiatu Szczecineckiego”; ,Metalowa dZwignia regionu” -
rozwoj gospodarczy powiatu wateckiego poprzez realizacje KS”, ,KS Lider Pojezierzy”, KS ,Rozwdj spoteczno-
gospodarczy obszaru Pyrzyce+”, ,Inwestycja w rozwdj gospodarczy gmin Nowogard, Maszewo, Osina i
Powiatu Goleniowskiego droga do efektywnego ksztatcenia zawodowego”, KS ,Strefa Centralna”. Liderzy KS
(JST formalnie reprezentujace pozostatych partneréw KS) zostali wezwani do przedtozenia petnych wnioskéw
aplikacyjnych w ramach drugiego etapu konkursu. Termin ztozenia wszystkich wnioskéw w ramach drugiego
etapu konkursu ustalono na 9.01.2017r., planowany termin rozstrzygniecia konkursu 30.04.2017r.

W ramach RPO WZ przeprowadzono w 2016 r. nabory do Dz. 6.5, 6.6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4,
ktérych istotnym aspektem jest zaspokojenie potrzeb grup najbardziej zagrozonych dyskryminacja lub
wykluczeniem spotecznym, gtéwnie oséb z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale bezrobotnych oraz
miodych ludzi, ktérzy nie pracuja.

We wszystkich powyzszych Dziataniach przygotowano i wdrozono kryteria dostepowe lub
premiujace, odnoszace sie do wymienionych powyzej grup docelowych. Spetnienie ich przez beneficjentow
skutkowa¢ bedzie zapewnieniem wsparcia dla grup zagrozonych wykluczeniem lub dyskryminacja, co
docelowo przetozy sie na poprawe ich sytuaciji.

15. INFORMACIJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013) (Financial information at priority
axis and programme level (Articles 21(2) and 22(7)of Regulation (EU) No 1303/2013)- nie dotyczy
sprawozdania sktadanego w 2017 r.
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Wykaz skrétow

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego

BPSP -

BUR - Baza Ustug Rozwojowych

Dz. - dziatanie /(dziatania) wdrazane w ramach RPO WZ 2014 -2020

EFS - Europejski Fundusz Spoteczny

EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich

FP - Fundusz Pracy

IC - Instytucja Certyfikujaca

IF - Instrumenty Finansowe

IP - Instytucja Posredniczaca RPO WZ

ITPOK - Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych

IZ - Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

2014-20120

KE - Komisja Europejska

KKBOF - Koszalinsko- Kotobrzesko - Biatogardzki Obszar Funkcjonalny

KM - Komitet Monitorujagcy RPO WZ 2014 - 2020

KPOSK - Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych

KS - Kontrakt Samorzadowy dotyczacy projektéw wybieranych w trybie konkursowym w ramach dziatarh RPO

WZ objetych mechanizmem projektu zintegrowanego

KT - Kontrakt Terytorialny

MFF - Menadzer Funduszu Funduszy

MR - Ministerstwo Rozwoju

MRPIPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

MZ - Ministerstwo Zdrowia

OFIP - Opis Funkcji i Procedur

OP - 0§ priorytetowa wdrazana w ramach RPO WZ 2014 -2020

OWES - Osrodek Wsparcia Ekonomii Spotecznej

PF - Posrednik Finansowy

Pl - priorytet inwestycyjny wdrazany w ramach RPO WZ 2014 -2020

PIT - Plan Inwestycji Transportowych

POIiS$ - Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

PZP - Prawo Zamoéwien Publicznych

RM - Rada Ministréw

RPO WZ - Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020

Sekcje PKD wystepujace w tresci sprawozdania:
SEKCJA C - PRZETWORSTWO PRZEMYStOWE ) )
SEKCJA E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE SCIEKAMI | ODPADAMI ORAZ DZIALALNOSC
ZWIAZANA Z REKULTYWACJA
SEKCJA O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | OBRONA NARODOWA; OBOWIAZKOWE ZABEZPIECZENIA
SPOLECZNE
SEKCJA P - EDUKACJA »
SEKCJA'S - POZOSTALA DZIALALNOSC USLUGOWA

RW - Ramy Wykonania

SOM - Szczecinski Obszar Metropolitalny

SOOP - Szczegdbtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020

SR PZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

SSOM - Stowarzyszenie Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego

SSW - Specjalna Strefa Wiaczenia

SUE RMB - Strategia Unii Europejskiej Regionu Morza Battyckiego

t. konk. - tryb konkursowy

t. pozakonk. - tryb pozakonkursowy
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UDA - umowa/decyzja o dofinansowanie

WFOSiGW - Wojewddzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
WND - wniosek o dofinansowanie

WOP - wniosek o ptatnos¢

WUP - Wojewddzki Urzad Pracy w Szczecinie

WZ - Wojewddztwo Zachodniopomorskie

ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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Spis tabel

Tabela 1- Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci (wedtug osi priorytetowej i celu szczegétowego)
Tabela 2A - Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na o$ priorytetowa, priorytet inwestycyjny i
kategorie regionu).

Tabela 2C - Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS

Tabela 3A - Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci (wedtug
osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziatem na kategorie regionu dla EFRR)

Tabela 3B - W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR w ramach
celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”

Tabela 4A - Wspolne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i
kategorii regionu).

Tabela 4B - Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu
inwestycyjnego i kategorii regionu).

Tabela 5 - Informacje na temat celéw posrednich i koricowych okreslonych w ramach wykonania

Tabela 6 - Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu

Tabela 7 - Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS
i Funduszu Spdjnosci (art. 112 ust. 1 i 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013)

Tabela 8 - Wykorzystanie finansowania krzyzowego

Tabela 9 - Nie dotyczy RPO WZ

Tabela 10 - Nie dotyczy RPO WZ

Tabela 11 - Nie dotyczy RPO WZ

Tabela 12 - Duze projekty

Tabela 13 - Nie dotyczy RPO WZ

Tabela 14 - Dziatania podjete w celu spetnienia majacych zastosowanie ogélnych warunkéw wstepnych
Tabela 15 - Dziatania majace na celu spetnienie majacych zastosowanie tematycznych warunkéw wstepnych
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Spis zalacznikow
Zatacznik | Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw w ramach RPO WZ 2014-2020 za 2016 .

Zatacznik Il Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrazania RPO WZ 2014-2020 za 2016 r.
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